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RESUMEN  
 
El hombre, en su evolución como ser social, ha formado cada vez asentamientos 
humanos más grandes, y con ello, también ha incrementado la demanda de servicios 
asistenciales. Con el objetivo de cubrir tales demandas, ha construido centros, 
capaces de prestar un gran número de servicios asistenciales clasificados por áreas 
de atención (entre otras el área de Oncología) y, en cada una de ellas, ha 
implementado procesos propios de atención; así mismo, cuentan con varias áreas de 
soporte asistencial, como por ejemplo: laboratorio clínico y laboratorio de imágenes. 
En el área de oncología de un centro asistencial público, como el caso del hospital 
Santa Rosa, se pueden encontrar dos problemas fundamentales: El primero, tiempos 
de atención muy extensos; esto debido, al tiempo que se pierde en la revisión de las 
voluminosas y desordenadas historias clínicas de estos pacientes en particular. El 
segundo problema, tiene que ver con el almacenamiento de datos referentes a la 
atención de los pacientes (historias clínicas); estos datos son necesarios para crear los 
bancos de datos para los estudios de investigación que se hacen en ésta área de la 
medicina.    
El presente trabajo, procura un análisis formal de los procedimientos que se dan en los 
procesos de atención de ésta área y, propone el diseño de un sistema de información 
que ayude a la dinamización de los mismos, haciendo uso de las buenas prácticas 
recomendadas por RUP (Rational Unified Process) y teniendo como marco para la 
gestión del proyecto el PMBOK (Project Management Body of Knowledge).  
Muestra, el diseño de un sistema de información que, ayuda en la dinamización de los 
procesos y procedimientos practicados en la atención médico hospitalario  del área de 
Oncología del hospital Santa Rosa, y que, hace hincapié en la recolección de 
parámetros (datos) utilizados para las investigaciones de las ciencias oncológicas. 
Para ello, diseña una historia clínica electrónica con las mejoras en los protocolos o 
evaluaciones practicados a los pacientes, propuestas por los especialistas de área. Un 
ejemplo de ello es el protocolo de Anamnesis. 
Debido a que, la alimentación de las historias clínicas no sólo depende del área de 
Oncología, sino que además, intervienen para ello varias áreas de soporte; se hizo 
diseños parciales de éstas otras áreas contributivas de información o intervinientes en 
la atención médico hospitalarias de los pacientes del área de Oncología. 
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Introducción 
 
 
En el año 2006, se crea el área de Oncología en el hospital Santa Rosa. Desde 
entonces ocupa el pabellón que antes había sido empleado como área de clínica; 
con ello se logra que el MINSA (Ministerio de Salud) lo considere de categoría III1 
en el año 2007.  Todos los médicos que laboran en esta área han sido derivados 
del INEN2, centro que desde su fundación cuenta con un sistema informatizado que 
ayuda en la atención de los pacientes, la mayor parte de ellos, médicos jóvenes que 
dedican parte de su tiempo a la investigación de las ciencias oncológicas. 
 
Desde el inicio las atenciones en esta área tuvieron gran acogida y en el poco 
tiempo que tienen ya han visto colapsar su capacidad de atención. Aún así, los 
médicos y las enfermeras laboran incluso fuera de su horario de atención para 
tratar de cubrir las carencias de la de capacidad instalada y así atender al mayor 
número de ciudadanos que requieren del servicio. Así mismo, como se mencionó, 
                                               
1 El MINSA clasifica sus centros de asistencia médica en una escala del I al V, teniendo como criterio 
la capacidad, calidad y especialización en la asistencia médica hospitalaria. Los centros de asistencia 
rápida tienen clasificación I, los hospitales básicos clasificación II (Ejemplo: hospitales de provincia), 
los hospitales grandes con algunas especializaciones clasificación III, hospitales muy grandes con 
atenciones para todos los tipos de asistencia clasificación IV (ejemplo: Arzobispo Loayza, Almenara) 
y los institutos especializados clasificación V(ejemplo: INEN, Instituto de atención oftalmológica, 
etc.)  
2 INEN: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
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los médicos tratan de hacer un trabajo de investigación. Para ello tabulan datos 
obtenidos de las Historias Clínicas de forma manual, de tal modo que éstos les 
sirvan como información para sus investigaciones. Todos los médicos entrevistados 
concuerdan en que los hospitales son los mejores lugares para realizar 
investigaciones en esta rama de la medicina, debido a que los pacientes por las 
carencias de su respectivo nivel social, casi siempre, asisten a una atención médica 
cuando el problema ya es grave, a diferencia de los centros de atención médica 
privada, donde los casos son detectados en sus estadíos tempranos. 
 
En resumen, se tienen dos problemas directamente identificados, a los cuales se 
busca dar una solución con el desarrollo de este trabajo: 
 
 La carencia de tiempo para atenciones en el área. Existe un tiempo muerto 
muy extenso que se pierde en la revisión de las HC3 de los pacientes, 
debido principalmente al desorden y lo voluminoso que son éstas en el caso 
de pacientes con cáncer, tiempo que podría ser aprovechado para efectuar 
un mayor número de atenciones, para salvar la vida de los mismos o 
mejorar su calidad de vida.  
 La inexistencia de un banco de datos ordenados y clasificados 
adecuadamente que faciliten la investigación por parte de los especialistas. 
Por ello se espera que el desarrollo y la implementación del proyecto 
puedan formar este banco requerido o, en su defecto, ser la base para 
futuros trabajos que permitan hacer una minería de datos sobre  los datos 
almacenados.  
 
Un efecto indirecto que se busca es conseguir un mayor orden en la gestión y 
asistencia a pacientes, de tal modo que no se pierda documentación relevante, o se 
repita trabajo innecesario, con lo cual, podría considerarse este trabajo como el 
inicio de la informatización completa para la asistencia a pacientes de todo el 
hospital. 
 
Se propondrán las bases teóricas que permitan en el futuro, la implementación del 
software y continuar el desarrollo de la informatización de la atención de pacientes 
en las áreas no contempladas o su mejora y conclusión para las áreas de las que 
se desarrolle parcialmente en este trabajo.  
                                               
3 HC: Historia Clínica 
  3 
 
Debido a la naturaleza del tema a ser desarrollado, se hace evidente que existió la 
necesidad de trabajar en forma conjunta y muy ardua con los especialistas de la 
materia, en este caso, médicos y enfermeras. 
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1 Generalidades 
 
1.1 Identificación de Problema 
 
En Latinoamérica, de acuerdo a la OMS-OPS4 [WHO 01], salvo algunas 
excepciones como Argentina, Brasil, México y Venezuela los servicios públicos de 
salud cuentan con un presupuesto muy limitado, lo cual acentúa el problema de la 
deficiencia en la calidad de atención. Demás está decir, que no se utiliza un sistema 
de información que ayude en la optimización de los servicios. 
 
El Perú tiene una población aproximada de 29 millones de habitantes, de acuerdo al 
censo poblacional de octubre del 20075 y cuenta con un total de 158 hospitales 
nacionales y otros más de ESSALUD, clasificados en niveles del uno al cinco, los 
cuales salvo algunos esfuerzos no cuentan con mayor implementación de sistemas 
informatizados que asistan en la atención de pacientes. 
 
Entre los esfuerzos que se destacan está el Convenio de Colaboración, Intercambio 
y Unión de Capacidades entre el Hospital Nacional Cayetano Heredia / HNCH - 
                                               
4 OMS - OPS: Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la 
Salud. 
5 INEI – XI Censo poblacional y VI de vivienda 2007- 28’220,764 habitantes 
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MINSA y la Pontificia Universidad Católica Del Perú – PUCP. 2004. Que permitió la 
implementación de un Sistema Informatizado de Gestión en el hospital Nacional 
Cayetano Heredia [JMO2007] [MEL 2005]. 
 
El Hospital Santa Rosa está clasificado en el nivel tres [HSR 01] y cuenta con tres 
tipos de servicio: Medicina General, Gíneco - Pediatría y Oncología.6 Es en este 
último servicio, debido a las complicaciones que genera la atención de pacientes 
oncológicos, es que se puede observar una mayor necesidad de facilitar el manejo 
de información. 
 
Los pacientes del área de oncología presentan características muy particulares. En 
su gran mayoría muestran una serie de alteraciones psicopatológicas debidas 
probablemente tanto a su situación orgánica como al tratamiento farmacológico que 
reciben. Además, por la gravedad de su enfermedad, se presenta entre ellos un alto 
grado de mortandad por lo que el tiempo es un factor fundamental a tener en 
cuenta durante su tratamiento. [ALTER 01] 
 
El hospital cuenta con aplicaciones de Gestión Administrativa y Contable, una 
aplicación para el área de Imágenes que aún no entra en producción, y una 
aplicación asistencial de Registro de Pacientes. Estas aplicaciones se han 
desarrollado sin criterios de TI7, no cuentan con documentación alguna, no están 
integrados y son necesidad de profundizar en ellos. Una Auditoria de TI 
cuestionaría la fiabilidad de sus resultados.  
 
Lo descrito anteriormente, es clara justificación para que todos los procesos que 
desarrolla el hospital presenten desórdenes y anomalías tales como: perdida o 
extravío de la información, perdida de archivos, pérdida de evaluaciones, duplicidad 
de asignación de códigos de identificación y, lo que es peor, demora en la atención 
de pacientes.  
 
Respecto a las historias clínicas,  existe la norma técnica de salud 022-MINSA / 
DGSP-V.02 emitida el 26 de junio del 2006, la misma que determina los elementos 
mínimos necesarios que debe contener una historia clínica a nivel de cualquier 
institución que preste servicios de salud, sea pública o privada. En el 2007, la 
dirección de calidad del hospital Santa Rosa presenta su proyecto sobre 
                                               
6 Existe otra clasificación de los servicios  en razón de las funciones de cada área. 
7 TI : Tecnologías de la Información. 
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estandarización de registros de la historia clínica al concurso nacional de calidad 
auspiciado por el MINSA [LEY 01], obteniendo un premio por ello.  
 
El MINSA, toma el proyecto como referencia para sus futuros trabajos de 
estandarización de la historia clínica, lo cual, hasta los días de hoy ha quedado en 
espera; no obstante, el hospital Santa Rosa por medio de la Resolución Directoral 
del 26 de abril del 2008 implementa el proyecto mencionado a nivel de todo el 
hospital. 
1.2 Objetivo General 
 
Analizar y diseñar un sistema informatizado que dinamice los procesos y 
procedimientos practicados en la atención médico hospitalaria de los pacientes de 
oncología del hospital Santa Rosa. 
 
1.3 Objetivos Específicos 
 
A. Exponer el sustento teórico y de selección de la metodología apropiada, 
que permita, realizar el análisis y diseño del sistema de información de 
asistencia a la atención de paciente en el área de Oncología del Hospital 
Santa Rosa; así como, elegir el estándar que, dinamice la gestión del 
proyecto para la informatización de los sistemas de atención del 
nosocomio. 
 
B. Describir y analizar los procesos de negocio aplicados a la asistencia 
médico hospitalarios del área de Oncología del Hospital Santa Rosa. 
 
C. Diseñar el sistema de asistencia a la Atención de Pacientes para el área 
de Oncología del hospital Santa Rosa, que de soporte a la 
administración, control y seguimiento de los mismos. 
 
D. Diseñar una historia clínica electrónica que contemple almacenar la 
información relevante de las atenciones medico hospitalarias a un 
paciente de Oncología del hospital Santa Rosa. 
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E. Diseñar un modelo de base de datos que permita almacenar la 
información producto de los procesos de negocio del área de oncología 
del hospital Santa Rosa. 
 
 
1.4 Resultados Esperados 
 
A. Lineamientos teóricos y metodológicos que permitan el desarrollo de los 
artefactos de software relacionados a las fases de análisis y diseño de los 
módulos investigados. 
 
B. Documento de análisis y diseño del sistema de Asistencia a la Atención de 
Pacientes, el cual deberá reflejar los procesos de negocio del área de 
Oncología del Hospital Santa Rosa. 
 
C. Diseño de un sistema de asistencia a la atención de pacientes para el 
área de Oncología del hospital Santa Rosa, que dé soporte a la 
administración, control y seguimiento de los mismos. 
 
D. Diseño que permita una Historia Clínica electrónica actualizable desde las 
interfaces de los módulos, de acuerdo a los estándares establecidos en la 
normativa del Ministerio de Salud. 
 
E. Modelo de base de datos que permita almacenar la información producto 
de los procesos de negocio del área de oncología del hospital Santa 
Rosa, el cual será, la fuente de datos para las investigaciones de 
enfermedades oncológicas. 
 
1.5 Marco Conceptual 
 
En el presente trabajo,  definiremos varios procesos de negocio que intervienen en 
el área de oncología, así como, términos médico-operativos que se emplean en el 
desarrollo diario a la atención de pacientes oncológicos. 
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1.5.1 Procesos de negocio 
 
La presente investigación ha permitido identificar los siguientes tipos de procesos 
en la atención asistencial del hospital Santa Rosa: 
 
Procesos de Admisión: Procesos por los cuales los pacientes se registran y 
obtienen turnos de atención en las diferentes áreas o son internados en las 
diferentes salas de hospitalización. 
 
Procesos de Consulta Externa: Procesos de atención clínica que permiten la 
evaluación en Oncología Clínica o Cirugía Oncológica según sea el caso. 
 
Procesos de Cirugía: Procesos por los cuales los pacientes son evaluados, 
preparados y sometidos a procedimientos invasivos con el objeto de retirar tejido 
cancerígeno de sus cuerpos. 
 
Procesos de Hospitalización: Procesos por los cuales los pacientes internados 
reciben atención especializada por recomendación médica, acto quirúrgico o 
complicaciones en los procesos de quimioterapia. 
 
Procesos de Quimioterapia: Procesos por los cuales los pacientes ambulatorios u 
hospitalizados  reciben tratamientos con Citostáticos8. 
 
Informatización de la historia Clínica: Proceso por el cual se almacenan los datos 
de los pacientes, recopilados en cada evaluación o tratamiento al que es sometido, 
de acuerdo a estándares y normas emitidas por el Ministerio de Salud, decreto 
supremo 024-2005 SA 9 [ver figura 1.5-1].  
 
El presente trabajo, analiza y diseña un sistema de información que le permita al 
personal del área de oncología efectuar un seguimiento y control de los pacientes, 
usando historias clínicas electrónicas que permitan mantener un orden al mostrar 
los datos referentes a las consultas externas, exámenes y de ser el caso el 
internamiento de los pacientes. 
                                               
8
 Citostáticos: Sustancias farmacológicas que impiden o retardan la división celular y son empleadas 
en la lucha contra el cáncer.  
9 Decreto supremo 024-2005 SA - Identificaciones estándar de Datos de Salud, publicado el día Lunes 
02 de Enero del 2006 en el periódico “El Peruano” 
  9 
 
Uno de los objetivos del sistema es minimizar la pérdida de información relevante 
para el seguimiento de los pacientes como son los exámenes de laboratorio y 
resultados de las quimioterapias. Además busca facilitar el acceso a la información 
de los pacientes de parte de los médicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos en 
enfermería  
 
Se debe considerar que, una historia clínica es un instrumento legal para cualquier  
procedimiento contencioso. Por lo mismo, es necesario garantizar la seguridad de 
los registros digitales que conformen la misma. Una de las formas de garantizar la 
integridad e inviolabilidad de estos registros es hacer uso de técnicas de 
encriptación con esquemas de firmas y certificados digitales y la otra es que una 
segunda institución independiente almacene una copia de las mismas. 
 
 
 
Figura 1.5-1: Alimentación de una historia clínica. 
Fuente : [Creación Propia] 
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1.5.2 Términos Médicos y Oncológicos  
 
A continuación se presenta una serie de términos de uso común y cotidiano en la 
oncología, y, que permitirán comprender mejor y con mayor facilidad este trabajo.  
Las definiciones de dichos términos, han sido obtenidas de diccionarios de 
terminología médica como Dorlans [DOR 01] o enciclopedia médica MEDISUR 
[MED 01]. 
 
Anamnesis [DOR 01], [MED 01], [MOR 01]. 
Término médico empleado en la Semiología clínica, para referirse a la información 
histórico médico que proporciona el paciente al médico, durante la primera 
entrevista clínica, con el fin de incorporar dicha información en la historia clínica. 
La anamnesis, es la reunión de datos subjetivos relativos a un paciente, que 
comprenden antecedentes familiares y personales, experiencias y, en particular, 
recuerdos, que se usan para analizar su situación clínica. 
 
A.P. (Anátomo Patológico)  [DOR 01]. 
Estudio del tejido extraído de un paciente, mediante biopsia, por el especialista 
(patólogo) para determinar el tipo de tumor y si es benigno o maligno. 
 
Biopsia [DOR 01], [MED 01]. 
Es la toma de muestra de una cantidad de tejido de un órgano o tumor. Estas 
muestras pueden ser liquidas o sólidas. 
 
CAP [CAP 01]. 
College of American Pathologist 
 
Carcinoma [COMP 01], [DOR 01]. 
Un carcinoma es una forma de cáncer con origen en células de tipo epitelial o 
glandular, de tipo maligno. 
Los dos grandes grupos de carcinomas son los carcinomas Epidermoides10 y los 
Adenocarcinomas11. 
                                               
10 Epidermoides: Tumor canceroso que aparece debajo de la piel 
11Adenocarcinomas: Tumor canceroso que aparece en las células glandulares que revisten algunos 
órganos internos 
  11 
Los carcinomas constituyen el tipo más común de cáncer. Los lugares comunes de 
carcinomas son la piel, la boca, el pulmón, las mamas, el estómago, el colon, el 
útero y el pene. 
 
CIE 10 [CIE 10]. 
Clasificación internacional de enfermedades (ICD International Classification of 
Diseases) versión 10. 
 
Citostático [DOR 01]. 
Sustancias farmacológicas que impiden o retardan la división celular. Se utilizan en 
el tratamiento contra el cáncer y pueden ser de 4 tipos: Quimioterapéuticos, 
Hormono terapéuticos, Pro vitamínicos e Inmuno terapéuticos. 
 
Colposcopía [DOR 01]. 
Examen visual especializado de la cerviz, la vagina, y algunas veces de los labios 
vaginales externos o la vulva. Este examen se practica en aquellos casos donde la 
prueba de Papanicolaou ha mostrado células anormales. 
 
Epicrisis [DOR 01], [MED 01]. 
Resumen de la enfermedad del paciente que le es entregado cuando éste se va de 
alta o es derivado. 
Normalmente, es un documento emitido para la derivación de pacientes, informes 
entre médicos o informe médico de alta. Dicho documento, debería incluir los datos 
más importantes del historial del paciente como diagnósticos, tratamientos 
realizados, medicación recomendada, y, circunstancialmente, el pronóstico. 
 
Esquema [DOR 01]. 
Mezcla de citostáticos en proporciones determinadas por el Oncólogo Clínico para 
tratar un tipo de Cáncer de acuerdo a las características particulares del paciente y 
el estadío de su enfermedad.  
 
Histológica. [DOR 01]. 
Dícese de los tejidos que son tomados mediante el procedimiento de Biopsia para 
su evaluación 
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Historia Clínica  [DOR 01]. 
Relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos relativos a un 
paciente. Incluye: Evaluaciones, Protocolos, Certificados, 
 
Impresión diagnóstica [DOR 01]. 
Sospecha de un diagnostico en el momento de la evaluación de un paciente. 
 
Neoplasia [COMP 01], [DOR 01]. 
Formación patológica de un tejido, cuyos componentes sustituyen a los de los 
tejidos normales. La neoplasia es característica de las enfermedades cancerosas. 
 
Metástasis [COMP 01], [DOR 01]. 
Aparición de uno a más focos cancerosos en un sitio diferente a donde apareció el 
foco original. 
 
Nota de Enfermería [DOR 01], [MED 01]. 
Anotaciones que realiza la enfermera acerca de la evolución de un paciente durante 
su hospitalización. 
 
Nota de Evolución [DOR 01], [MED 01]. 
Anotaciones que realiza el Médico responsable del paciente durante su 
hospitalización 
 
Papanicolaou [DOR 01]. 
O citología del cuello de útero. Es una prueba o examen que se hace a las mujeres, 
cuyo fin es detectar en forma temprana alteraciones del cuello del útero, que 
posteriormente pueden llegar a convertirse en cáncer. 
 
Semiología [DOR 01], [LLAN 01]. 
Estudio de los signos y señales que son indicativos de las alteraciones en la salud 
de las mamíferos. 
 
Tumor [COMP 01], [DOR 01]. 
Cambio neoplásico que empieza a crecer en forma desordenada y sin control en un 
determinado órgano. 
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Tumor clínico [COMP 01], [DOR 01]. 
Tumor visible o palpable. 
 
Tumor no clínico [COMP 01], [DOR 01]. 
Tumor no visible o que no es detectable al tacto. Se requieren evaluaciones 
auxiliares para detectarlos. Estos pueden ser: Ecografías, Radiografías, 
Resonancias, Tomografías, etc. 
 
1.5.3 Estándares informáticos para uso en Telemedicina 
 
Los trabajos de investigación y desarrollo para la informatización de los sistemas de 
gestión administrativa y asistencial de las áreas de salud; así como, la 
interoperabilidad entre dichos sistemas, están comprendidas dentro de lo que se 
denomina la telemedicina. Al estar el presente trabajo comprendido por la 
telemedicina, se hace necesario conocer los avances sobre la estandarización en 
esta área.  
 
Desde los inicios del siglo XX se han hecho esfuerzos por prestar servicios médicos 
a distancia, haciendo uso de las oportunidades que ofrecían las nuevas tecnologías 
en comunicación. 
 
En 1987, se funda Health Level Seven International, organización sin fines de lucro 
que busca proveer estándares globales para sistemas asistenciales y 
administrativos, con el objeto de lograr una interoperabilidad entre los distintos 
sistemas informáticos relacionados al área de salud. En 1994, el ANSI (American 
National Atandards Institute) la acredita como SDO (Standards Development 
Organization) y en el año 2003 aprueba una serie de estándares que comprende la 
versión 3 del HL7. Actualmente, HL7 International es una de las más importantes 
organizaciones en informática médica. 
 
Mientras que HL7 ha desarrollado un estándar de mensajería para interoperabilidad 
de sistemas médicos, NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ha 
desarrollado el estándar DICOM (Digital imaging and communication in medicine) 
para el encapsulamiento y almacenamiento de las imagines digitales que componen 
los registros de las historias clínicas electrónicas. Este estándar, consiste en 
encapsular en un solo objeto la imagen o sucesión de imágenes y, la información 
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que identifican los fotogramas y a su propietario. Ambos, HL7 y DICOM trabajan en 
conjunto. HL7 v3 permite la integración con DICOM en su dominio de imagenología 
diagnostica. 
 
CDISC (Clinical Data Interchange Standards Consortium), es otra institución 
abocada al desarrollo de estándares que posibiliten la interoperabilidad de los 
sistemas informatizados en el área de Salud. Para ello, hace uso del ODM (Modelo 
de Datos Operacionales) como base de un esquema en XML. 
 
Podemos encontrar también, a la EFMI (European Federation for Medical 
Informatics), organización que se dedica a promover estándares para sistemas de 
informática médica  dentro de la comunidad europea.  
 
1.5.4 Facilidades Tecnológicas del Entorno 
 
En cuanto software, el hospital cuenta con un servidor de base de datos Oracle, el 
cual puede ser aprovechado. Además cuentan con los sistemas operativos 
Windows, para sus terminales cliente y Unix para el servidor de base de datos. 
 
En cuanto a hardware, el hospital tiene instalaciones de red tipo e5 en casi todas 
sus áreas y computadoras con procesadores INTEL Pentium IV. Se espera que en 
un periodo no muy largo el ministerio les haga llegar una dotación de nuevos 
equipos con procesadores tipo Core 2 o similares12. 
 
1.6 Estado del Arte 
 
En países desarrollados, los centros de atención de salud cuentan con sistemas 
informatizados que les permiten un mayor control y mayor rapidez en la obtención 
de información relevante para la toma de decisiones por los galenos responsables 
de pacientes. 
                                               
12 La fecha de levantamiento de datos fue enero-febrero 2008. 
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PROYECTO ANGEL 
 
Respecto a Latino-América, desde 1996 el grupo CONMED viene haciendo 
desarrollos multidisciplinarios referentes a la gestión hospitalaria. En Abril del 2005 
presentaron la versión tres (3) del proyecto ÁNGEL, el primer software médico 
completo y gratuito que permite establecer un sistema de historias clínicas 
electrónicas.  
Algunas de las características de este sistema son: 
 
 Proyecto basado íntegramente en tecnología libre 
 Puede ser implementado sobre motor de MySQL, Postgres u Oracle 
 Diseño orientado a la ínter conectividad de todas las instituciones de 
atención Médico-Clínica 
 ANGEL13 tiene Estructura de Firma Digital propia con posibilidad de 
generar los propios certificados para los usuarios. 
 ANGEL permite configurar los reportes a las necesidades del los usuarios 
 ANGEL desde el punto de vista del proveedor es de fácil escalabilidad, lo 
cual debería ser sometido a una validación rigurosa 
 
Los Módulos que presenta el proyecto ÁNGEL se enumeran a continuación: 
 
 Algoritmos y Mediciones 
 Antecedentes 
 Cardiología 
 Parte Quirúrgico 
 Suministros 
 Trauma 
 Compras 
 Familigrama 
 Vacunación 
 Oncología 
 Urología 
 Reumatología 
                                               
13
ANGEL: Sistema Integral de Administración de Salud, Desarrollado en Argentina por CONMED y 
está asociado a otros desarrollos como son: Sistema Faro, Máximo Control y PIN_KEY. 
http://www.proyectoangel.net/ 
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 Oftalmología 
 Odontología 
 Cuidados en Internación 
 
Las desventajas que presenta el proyecto ANGEL para su implantación son: 
 
 El sistema presenta un esquema genérico de los módulos que lo componen. 
 EL proyecto ANGEL no contempla algunos servicios que ofrece el Hospital 
Santa Rosa. Un ejemplo de ello es, la administración de un banco de 
residuos de citostáticos para donación a pacientes de muy bajos recursos. 
 Para hacer adaptaciones del proyecto ANGEL a los requerimientos propios 
del hospital Santa Rosa y su equipo de médicos oncólogos, habría que 
contratar los servicios del grupo CONMED. Lo que crearía dependencia de 
los mismos, ya que si bien es cierto, el sistema es gratuito, el código fuente 
no lo es. 
 Adaptar el proyecto ANGEL a los requerimientos del hospital y las 
necesidades de los médicos oncólogos para sus labores de investigación 
demandaría un alto costo de tiempo y dinero. 
 
LOLCLI 9000 
 
Respecto al Perú, en la mayor parte de instituciones del país el ingreso y 
almacenamiento de datos de las historias clínicas se realiza de manera manual, por 
lo que el acceso a la información se hace excesivamente ineficiente y difícil. 
El INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas) es la única institución 
del estado que realiza el tratamiento del cáncer que cuenta con un sistema de 
información que facilita el acceso a ésta y permita tener un mayor orden al 
almacenarla. 
Es por ello que muchos médicos que trabajan en ambas instituciones (H. Santa 
Rosa e INEN) conocen de las ventajas que brinda el tener la información 
organizada, ordenada y que permita un acceso rápido cuando se requiera. 
  
A continuación se presentan una de las aplicaciones existentes en el mercado 
peruano que trata el problema del almacenamiento de historias clínicas: 
 
LOLCLI-9000 Es un sistema de gestión hospitalaria que se centra en el manejo de 
las historias clínicas. 
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Algunas de las características de dicho sistema son: 
 
 Información para el personal administrativo, médico y gerencial 
 Administración a través de indicadores de procesos, resultados e impactos. 
 Impacto en los costos por incremento de productividad.  
 Toma de decisiones segura, confiable y en el tiempo real. 
 Fácil explotación de la información para todos. 
 Incluye alarmas y controles para seguimiento de pacientes, con una 
orientación hacia la medicina preventiva y al uso de protocolos médicos. 
 Administra la información de los profesionales de salud. 
  Incluye el control de la firma digital, especialmente para la historia clínica. 
 Administra la filiación de nuevos pacientes y el movimiento de las historias 
clínicas. 
 Informa sobre el número de visitas realizadas por los pacientes al 
establecimiento hospitalario. 
 
Como se puede observar, el sistema LOLCLI 9000 está orientado a la gestión 
administrativa y sus costos están en función del número de usuarios finales. Tiene 
un costo aproximado de, 1,000.00 dólares americanos la licencia para cada usuario 
y 3,000.00 dólares americanos la licencia para el servidor. No incluyen costos de 
capacitación, supervisión y auditoría. 
 
De modo similar al proyecto ANGEL, este sistema no cubre las necesidades de los 
procesos de atención de pacientes en el área de oncología del hospital Santa Rosa. 
No toma en cuenta la Historia Clínica desarrollada por el departamento de calidad 
del hospital Santa Rosa [LEY01] y, tampoco está enfocado en el almacenamiento 
de información que permita trabajos de investigación en el área de las ciencias 
oncológicas. 
 
En octubre del año 2010, se presentó en la PUCP el trabajo de tesis “Diseño e 
implementación de una ontología para el registro de la historia clínica electrónica 
estándar” [ARE 2010], el cual toma como referencia la norma 022 del MINSA de 
junio del 2006 y busca crear un diseño base de una historia clínica. Como se 
menciona en el subcapítulo 1.1 Identificación del problema, en este trabajo 
tomaremos como referencia para el diseño de la historia clínica informatizada, el 
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proyecto de estandarización de la historia clínica del hospital Santa Rosa [LEY01] 
que se oficializo por medio de la resolución directoral del 26 de abril del 2008 en 
dicho nosocomio. 
1.7 Métodos y Procedimientos 
 
En la fase de concepción del proyecto se hace uso de la investigación de tipo 
explicativo y exploratorio, lo cual implica se hagan descripciones y análisis y 
durante la fase de diseño se hace uso de la investigación aplicada14. Todas las 
fases del proyecto, se desarrollan teniendo como marco practico los estándares del 
PMI15 y las buenas prácticas de RUP16[Ver figuras 1.7-2, 1.7-3]. 
1.7.1 PMBOK 
 
El PMBOK [BOK2000] en un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 
1490-2003) que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son 
aplicables a un amplio rango de estos, incluyendo construcción, software, 
ingeniería, etc. 
Reconoce 5 procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes a casi todos los 
proyectos. 
Las nueve áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son: 
 
1. Gestión de la Integración de Proyectos,  
2. Gestión del Alcance en Proyectos,  
3. Gestión del Tiempo en Proyectos,  
4. Gestión de la Calidad en Proyectos,  
5. Gestión de Costos en Proyectos,  
6. Gestión del Riesgo en Proyectos,  
7. Gestión de Recursos Humanos en Proyectos,  
8. Gestión de la Comunicación en Proyectos, y  
9. Gestión de las adquisiciones (Logística) en Proyectos. 
 
                                               
14 Respecto de los tipos de investigación se pueden consultar libros de metodología como: “La 
investigación cientifica” de Mario Bunge [BUN 01]. 
15 PMI Project Management Institute  
16 RUP Rational Unified Process, desarrollado inicialmente por IBM 
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En General, por las características del alcance del presente trabajo, nuestra gestión 
desarrollará los 4 primeros ítems mencionados anteriormente, de los cuales 
podemos tener una descripción en la siguiente ilustración [Ver figura 1.7-1].  
 
 
 Manejo del 
Proyecto
 
Manejo de la integración del 
Proyecto
 
1.- Desarrollo del plan de Proyecto
2.- Ejecución del plan de Proyecto
3.- Control de cambios integrado
Manejo del Alcance del Proyecto
 
1.- Inicialización
2.- Planeamiento del alcance
3.- Definición del Alcance
4.- Verificación del Alcance
5.- Control de cambios del alcance
Manejo del Costo del Proyecto
 
1.- Planeamiento de los recursos
2.- Costo Estimado
3.- Costo del presupuesto
4.- Control del costo
Manejo de las comunicaciones del 
Proyecto
 
1.- Planeamiento de las 
comunicaciones
2. Distribución de la información
3.- Reporte de desempeño
4.- Cierre administrativo
Manejo de la Calidad del Proyecto
 
1.- Planeamiento de la calidad
2.- Aseguramiento de la calidad
3.- Control de Calidad
Manejo del Riesgo del Proyecto
 
1.- Planeamiento del riesgo del 
proyecto
2.- Identificación de los riegos
3.- Análisis cualitativo del riesgo
4.- Análisis cuantitativo del riesgo
5.- Planeamiento de respuesta a los 
riesgos 
6.- Monitoreo y control del riesgo
Manejo del aprovisionamiento del 
Proyecto
 
1.- Planificación de ofertas
2.- Petición de ofertas
3.- Selección de Proveedores
4.- Administración del contrato
5.- Cierre del contrato
Manejo de los recursos humanos 
del proyecto
 
1.- Planificación de la organización
2.- Adquisición de Personal
3.- Desarrollo del equipo
Manejo de los plazos del proyecto
 
1.- Definición de Actividades
2.- Secuenciación de Actividades
3.- Estimación de la duración de un 
actividad
4.- Desarrollo del horario
5.- Control del horario
 
Figura 1.7-1: Las nueve áreas del conocimiento del PMBOK 
Fuente:[BOK2008] 
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1.7.2 RUP 
 
RUP (Rational Unified Process) es un conjunto de buenas prácticas para los 
procesos de desarrollo de software, los cuales son adaptables al contexto de cada 
organización17 y está dividido en cuatro fases. 
 
Concepción: Se define el objetivo del proyecto y se elabora el modelo del negocio. 
Artefactos: Documento de Visión. 
 
Elaboración: Se planifica el proyecto, se especifican los modelos y se da la base 
para las arquitecturas. Artefactos: ERS18, Documento de Arquitectura. 
En esta fase se consideran los Diagramas de Clases de Análisis y Diseño, 
Diagrama de Base de Datos, Componentes, Despliegue, algunos diagramas de 
robustez para GUI19, diagramas de Secuencia y Diagramas de Estado. 
 
Construcción: Se realiza la construcción del producto. 
 
Transición: Se realiza la transición de los usuarios al nuevo producto. 
 
 
Sé debe indicar además que RUP implica 9 disciplinas: 
 
Modelamiento de negocio: Explica cómo describir una visión de la organización 
en el que será el sistema implementado y cómo utilizar después esta visión como 
base para delinear el proceso, los roles y responsabilidades. 
 
Determinación de requerimientos: Explican cómo obtener las solicitudes de los 
interesados y los transforman en un conjunto de requerimientos de trabajo que el 
sistema deberá alcanzar. 
 
Análisis y diseño: Su objetivo es mostrar como el sistema se hará realidad, a partir 
del modelamiento y los requerimientos determinados, se plantea un análisis 
                                               
17 Actualmente existe una discusión en cuanto a la verdadera naturaleza de RUP, algunas 
universidades como la Politécnica de Madrid consideran que es una metodología 
18 ERS: Especificación de requerimientos de software 
19 GUI: Interfaz Grafica de Usuario (Graphic Usuary Interface) 
  21 
exhaustivo de las necesidades del sistema para luego hacer un diseño adecuado a 
las mismas. El modelo de diseño sirve de abstracción del código fuente, es decir, el 
modelo de diseño actúa como un «modelo» de cómo el código fuente está 
estructurado y escrito. 
 
Implementación: Los propósitos de la implementación son definir la organización 
del código en términos de subsistemas de aplicación que se organizan en capas, 
implementar las clases y objetos en términos de componentes (archivos de código 
fuente, archivos binarios, ejecutables, y otros), probar los componentes 
desarrollados como unidades e, integrar los resultados producidos por los 
ejecutores individuales (o equipos) en un sistema ejecutable. 
 
Pruebas: Sus propósitos son verificar la interacción entre los objetos, verificar la 
adecuada integración de todos los componentes del software, verificar que todos 
los requisitos se hayan ejecutado correctamente, identificar y asegurar que los 
defectos se tratan antes de la implementación del software y, asegurarse de que 
todos los defectos son corregidos, probados nuevamente, y sean cerrados como 
caso de error. 
 
Despliegue: El objetivo del despliegue es producir con éxito lanzamientos de 
producto, y distribuir el software a sus usuarios finales. 
 
Administración y configuración de cambios: El objetivo de esta disciplina, es 
tener un control adecuado sobre las solicitudes de cambio de los artefactos que se 
van desarrollando durante el proyecto, así como de, todos los objetos producidos 
durante el mismo. Para ello se hace un control de versiones. 
 
Administración de proyectos: el objetivo de esta disciplina es planificar el 
desarrollo del proyecto en si como un todo y hacer planificaciones para cada 
iteración del mismo. 
 
Control del entorno: Esta disciplina se enfoca en las actividades necesarias para 
configurar los procesos que implican un proyecto y proveer las herramientas 
necesarias para su ejecución. 
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Figura 1.7-2: Fases en el desarrollo de proyectos-RUP. 
Fuente:[RUP2003] 
 
 
 
Figura 1.7-3: Esquema de una iteración de proyecto. 
Fuente. [POLI01] 
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En la actualidad, existe una discusión sobre la naturaleza de RUP; mientras que, 
para sus creadores (IBM [RUP 01]), es un conjunto de buenas prácticas para los 
procesos de desarrollo de software; algunas publicaciones de instituciones 
universitarias, consideran que RUP es una metodología. Incluso al interior de la 
PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú) no hay un consenso al respecto.  
 
Algunas publicaciones que comparten postura con IBM: 
 
 [TOR 2009]. UNMSM- Universidad Nacional Mayor de San Marcos-2009.  
 [CAN 01]. PUCP- Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
 Algunas publicaciones que consideran a RUP como metodología: 
 
 [RUE-2006]. Universidad de San Carlos de Guatemala-2006.  
 [GOM 2009]. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.  
 [MOLI 01]. Universidad Politécnica de Valencia- España.  
 [EMI 01]. Escuela militar de Ingeniería- Bolivia.  
 [GUT 01]. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla- México.  
 [NAKA 01]. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas- Perú.  
 [ORT 01]. PUCP- Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 [VIV 01]. PUCP- Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
Debido a la discusión existente sobre la naturaleza de RUP, para fines del trabajo, 
se le ha de considerar que es una metodología. 
 
 
1.8 Planificación 
En cuanto a la planificación nos remitiremos al uso del Gantt para que nos ayude en 
el registro, determinación y control de tareas y el Work Bench Manager para la 
administración de entregables. [Ver figuras 1.8-1,1.8-2]. 
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Figura 1.8-1: Diagrama de Gantt del Proyecto. 
Fuente : [Creación Propia] 
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Figura 1.8-2: Diagrama de Work Bench del proyecto. 
Fuente : [Creación Propia] 
 
 
1.9 Sustentación de la Solución 
 
En el país, la mayoría de los hospitales que pertenecen al Ministerio de Salud 
(MINSA) y los de la seguridad social (ESSALUD), no cuentan con sistemas 
informáticos que les permitan un eficiente manejo de su información, ya sea por 
desconocimiento de las personas encargadas o por limitaciones de presupuesto. 
De estos, los que cuentan con servicio de oncología como el Hospital General 
Santa Rosa solo cuenta con un sistema de facturación y de manejo de las citas que 
se encuentra centralizada en un modulo de atención. 
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Se observa, la necesidad existente de un sistema que ayude a elevar la producción 
en Atenciones de Salud, reduzca los índices de error y perdida, incremente el 
ahorro de tiempo y sobre todo cumpla con una de las premisas de la 
administración: “just in time”; la cual considera que si la información requerida no 
está disponible en el tiempo requerido, entonces no tiene valor. Para nuestro caso 
léase valor como sinónimo de calidad de vida y vidas literalmente que se pierden o 
se salvan. Consecuentemente, ante lo descrito, a priori se considera que su 
elaboración es de gran necesidad.  
 
El sistema a elaborarse tiene como principal objetivo brindar soporte a los procesos 
de atención a pacientes de oncología del hospital Santa Rosa y, en consecuencia, 
al manejo de la historia clínica de los pacientes, para lo cual se cuenta con diversos 
módulos para gestionar la Administración de Parámetros, Seguridad, Laboratorios, 
Consulta externa, Cirugía, Hospitalización, Quimioterapia, Nutrición y Reportes. 
 
Debido a la interrelación del área de Oncología con las otras áreas del hospital, 
informatizar sus procesos de atención implicaría que éstas otras áreas también lo 
estén, o por lo menos algunos de sus procedimientos lo estén (los referentes a la 
alimentación de la historia clínica). Informatizar todo el hospital, implicaría un 
proyecto muy grande en cuanto a control, costo y tiempo. Por ello, es necesario 
llevarlo a cabo en fases.  
 
Al ser RUP, para el caso llamado metodología, desarrollado principalmente con un 
enfoque para proyectos grandes, donde se requiera hacer varias iteraciones y, ser 
el que mejor gestiona el control de cambios, en cualquier punto de la línea del 
tiempo, se considera que, debe ser aplicado al proyecto de informatización de los 
procesos de atención asistencial de todo el hospital. 
 
Así para esta primera iteración, los módulos a ser desarrollados completamente son 
Hospitalización, Cirugía, Patología, Consulta Externa y Seguridad. Es así que el 
resto de los módulos serian desarrollados en forma parcial de tal modo que se 
podrán registrar exámenes clínicos o de laboratorio en la base de datos los cuales 
se verán reflejados al hacer consultas en la historia electrónica del paciente. 
 
Las interfaces de usuario deberán ser intuitivas y predominantemente gráficas 
puesto que esto permite una mayor facilidad de uso. Para ello se ha contado con la 
colaboración de los usuarios finales, los cuales, en la etapa de inicio, durante la 
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determinación de los requerimientos, han intercambiado pareceres y necesidades 
que tendrían para su manejo. Así mismo, se hará una validación con los usuarios 
de estas interfaces cuando ya estén terminadas, de tal modo que se ajusten a sus 
requerimientos.  
 
Si bien el problema en el manejo de la información de los pacientes se encuentra 
presente en todo el hospital, es muy importante para los médicos y el resto del 
personal del área de oncología contar con información ordenada y de fácil acceso, 
puesto que sus pacientes muchas veces son terminales y necesitan contar con una 
atención muy rápida al ser el tiempo un factor importante en el tratamiento de la 
enfermedad. 
 
Aunque existen en el país, trabajos anteriores sobre el tema [MEL 2005], [JMO 
2007], no se ha encontrado alguno que se centre en el manejo de la historia clínica, 
sino que su orientación es hacia un sistema integral, con módulos de contabilidad y 
caja, lo cual no es contemplado en el presente trabajo. 
 
Se toma en cuenta principalmente todo aquello que tenga repercusiones en la parte 
médica y específicamente en la historia clínica electrónica. 
 
También se cuenta con repositorios de información relevante para los médicos, 
como los esquemas de tratamiento para los distintos tipos de cáncer, la 
clasificación internacional de enfermedades, con sus distintos anexos, como la 
clasificación de tipos y grados de tumores. Ésta podrá ser consultada por quien lo 
requiera de manera mucho más ágil que el tenerla en papeles impresos. 
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2 Análisis 
 
El presente capítulo, mostrará un resumen general de la base fáctica, sobre la cual 
se lleva a cabo, el análisis para la generación de una propuesta de diseño del 
software a desarrollar, es decir, las necesidades del área de Oncología del hospital 
Santa Rosa de Lima.  
 
Como ya se ha mencionado en el capítulo primero, el alcance se delimita a la 
asistencia para la atención de pacientes con tratamiento Oncológico. Debido a la 
amplitud del proyecto, se presenta un esquema simplificado de la identificación de 
los requerimientos en el subcapítulo respectivo, dejando para los anexos un 
documento más detallado de lo expuesto en el mismo. 
 
Del mismo modo, se deja para los anexos las especificaciones y diagramas de 
clases de análisis completos, mostrándose en el subcapítulo correspondiente un 
diagrama simplificado que nos da una idea más concreta del trabajo expuesto en el 
respectivo anexo [ ver Anexos de Análisis ]. 
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2.1 Metodología aplicada para el desarrollo de la solución 
 
Si se observa desde la perspectiva macro, donde el objeto a ser informatizado es el 
hospital, y de modo que, en algún momento los proceso inherentes a las 
actividades de sus diferentes áreas, sean soportadas por las aplicaciones que la 
ingeniería de software le permitan; entonces, necesariamente se habla de un 
proyecto a largo plazo. Éste proyecto, puede ser desarrollado en forma secuencial, 
de acuerdo a una estructura de prioridad, o en su defecto, un desarrollo en modo 
paralelo donde las etapas secuenciales sean las mínimas posibles. Para lo cual, se 
han identificado los siguientes procesos generales que a su vez se dividen en 
varios sub_procesos: 
 
1. Administración y control, la cual abarca todos los procesos que permiten la 
administración del hospital entre ellos tenemos: Administración de la 
atención (Registro de Pacientes, Citas y Caja), lo que en el hospital es 
llamado sistema de Gestión Asistencial de Pacientes. Procesos de 
Contabilidad, Logística, Recursos Humanos y Gestión de Informes para el 
MINSA.20 
 
2. Asistencia Medico Hospitalaria a la Población, que a su vez lo podemos 
dividir por áreas: Procesos de atención y gestión  en Oncología, Pediatría, 
Medicina General, Farmacia, Laboratorio para Exámenes Clínicos, 
Laboratorio para evaluaciones por Imagen, Emergencia y Patología. 
 
 
Como se ha mencionado en el capítulo Uno, el hospital cuenta con algunas 
aplicaciones que han desarrollado por cuenta propia, sin embargo, no se han 
respetado las más elementales reglas de control que un área de TI implementa21, 
por lo cual son de poca o nula fiabilidad.  
 
El trabajo se va a centrar en el proceso 2, es decir, está orientado a la dinamización 
de los procesos y procedimientos contemplados en la asistencia de atención a 
pacientes. 
 
                                               
20 MINSA: Ministerio de Salud 
21  Se hizo una evaluación preliminar en base a COBIT (Control Objetives for Information and 
Releated Technology), la misma que se puede encontrar en el anexo de análisis. 
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Considerando como un todo el proceso de informatización de la asistencia médico 
hospitalaria del hospital, se determina que la aplicación será el resultado de un ciclo 
de la metodología RUP22, de tal forma que se cuente con la documentación 
necesaria para implementar la informatización de las demás áreas que hemos 
mencionado y al final contar con un sistema completo, centralizado, que permita 
cambios y mejoras en los mismos, labores que no podrían ser posibles con una 
metodología Agile o XP, puesto que éstas, están orientadas a proyectos pequeños 
y desarrollan poca documentación que sirva de referencia para los desarrollos 
sucesivos. Por otro lado, debido a las limitaciones en cuanto a financiamiento del 
proyecto, no hace posible aplicar metodología MSF23, por cuanto, ello implica altos 
gastos para obtener las licencias de desarrollo de Microsoft. 
 
El presente trabajo, a pesar de las limitaciones impuestas en su alcance es de gran 
envergadura; razón por la cual, se centra en las dos primeras fases de RUP 
descritos en el subcapítulo 1.7.2: la Concepción y la Elaboración y, desarrolla las 
cuatro disciplinas siguientes: Modelamiento de negocio, determinación de 
Requerimientos o requisitos, Análisis y Diseño y, Pruebas. 
 
I) Modelamiento del negocio: Como se mencionó, el área de TI del hospital 
adolece de procedimientos y controles adecuados para su gestión, no existe 
documentación formal alguna sobre sus trabajos de implementación de las 
aplicaciones desarrolladas para el hospital, ni siquiera bosquejos de ellos. 
Lo primero que había que conocer es el trabajo operativo de los técnicos de 
la salud en el área de oncología. Ello origina la necesidad de conocer 
primero cada uno de los procedimientos y su ordenamiento en el proceso de 
atención asistencial de pacientes con indicios de presencia de algún tipo de 
cáncer. Para ello, era necesario hacer un mapeo preliminar de sus procesos 
de atención y proponer bosquejos de diagramas que nos permitan tener una 
idea lógica de los mismos y al mismo tiempo darles algún orden del que 
carecían. 
II) Determinación de requerimientos: Durante la etapa de modelado de los 
procesos de atención también se inicia la determinación de los 
requerimientos para cada procedimiento que se requerirá ejecutar, esto 
permitirá conocer al detalle la función que debe cumplir cada uno de los 
                                               
22 Muchos consideran que RUP no es una metodología sino mas bien un conjunto de buenas prácticas 
que se deben aplicar en el desarrollo de software 
 
23 MSF: Microsoft Solutions Framework. 
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procedimientos y sus atributos que se deban almacenar en la base de datos 
para hacer posible la transaccionalidad de los mismos. 
III) Análisis y diseño: Por ser esta una tesis de análisis y diseño, es evidente 
que todo el trabajo se concentra en esta parte. Es así que se analizarán las 
estructuras de negocio y los resultados que se deban de obtener, de tal 
modo que se pueda hacer un correcto modelamiento del sistema que las 
soporte. 
IV) Pruebas: Es necesario plantear un modelo de verificación del cumplimiento 
de los requerimientos determinados para el sistema planteado, para este 
modelo, se propondrán los casos de prueba con la técnica de verificación 
que se ajuste a ella para su validación. 
 
Debido a que el presente trabajo es sobre análisis y diseño de un sistema de 
información, no se han considerado las disciplinas de implementación e 
implantación las cuales son requeridas para el desarrollo y la fase de transición. 
Respecto a las disciplinas de soporte la única que podría considerarse por la 
naturaleza del trabajo es la administración del proyecto. Sin embargo, se ha 
considerando que la gestión y administración del proyecto se haga teniendo como 
marco los estándares del PMBOK. 
 
Los limitantes de financiamiento han llevado a optar por un desarrollo bajo entorno 
libre, es decir Java, sobre motor de Base de Datos Oracle, debido a que ya se 
cuenta con licencia del mismo. No obstante, si en un futuro cercano fuese posible el 
financiamiento para una licencia de desarrollo que otorgue ventajas, ésta se 
adoptaría sin ningún problema, dado que con RUP, es posible usar cualquier 
herramienta de desarrollo. 
 
RUP, como se ha mencionado, es empleado para el desarrollo del proyecto, y se 
plantea el uso del PMBOK para la administración del mismo, así se hace uso de las 
siguientes prácticas que recomienda el PMI24:  
 
1. La gestión de la Integración: procesos y actividades necesarios para 
combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la 
dirección de proyectos.   De acuerdo al modelado del proceso de atención 
se observa que intervienen varias áreas en forma directa o indirecta, en 
                                               
24 PMI: Project Management Institute 
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consecuencia, se observan procedimientos propios y procedimientos 
interrelacionados en cada área, de tal forma que hay que interrelacionar 
muchos de los procedimientos y por lo tanto hay que integrar los elementos 
producidos para cada uno de ellos(documentos de análisis, documentos de 
diseño). 
2. La gestión del Alcance: proceso para garantizar que el proyecto incluya, 
únicamente todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. Es 
probablemente la disciplina de mayor importancia en este trabajo. 
Dependerá de la delimitación del trabajo el que se cumpla con los objetivos. 
Ciertamente, la amplitud de las necesidades que tiene el centro hospitalario 
obliga a hacer las delimitaciones que ya se han mencionado en el capítulo 
uno. 
3. La gestión del Tiempo: proceso requerido para administrar la finalización 
del proyecto a tiempo. Probablemente este sea el aspecto que menos se ha 
observado, debido a que, por ser trabajo de tesis no, hay presión sobre el 
mismo. Sin embargo, es necesario contemplarlo para la determinación del 
cálculo del costo sobre el mismo.  
4. La gestión de la Calidad: proceso por el cual se determinan 
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto 
satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido. RUP plantea fases 
y el pasar a una nueva fase implica hacer una retroalimentación general del 
proyecto. Con ello se ayuda a corregir las deficiencias que se vayan 
encontrando en el mismo. 
5. La gestión de Costos: proceso involucrado en estimar, presupuestar y 
controlar los costos de modo que el proyecto se complete dentro del 
presupuesto aprobado. Esta disciplina servirá para hacer el análisis de 
factibilidad económica del proyecto, hacerle un seguimiento real y finalmente 
comparar lo proyectado versus el costo real. 
6. La gestión del Riesgo: proceso que lleva realiza la planificación de la 
gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 
riesgos ;así como, su monitoreo y control en un proyecto. La fuente del 
conocimiento está conformada por el centro hospitalario, sus procesos y sus 
técnicos. El mayor riesgo que se puede observar es, la posibilidad de no 
contar con los conocimientos técnicos en salud que sean requeridos para 
lograr el éxito del proyecto, en el tiempo establecido. Obtener esos 
conocimientos que permitan hacer esta tesis, significa que es necesario 
asegurar la transmisión de esos conocimientos y para ello se requiere del 
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compromiso del centro hospitalario como ente, esto quiere decir, del 
directorio del centro asistencial. Para minimizar este riesgo, se alcanzó un 
acuerdo con el directorio, por intermedio de los profesionales que 
impulsaban el proyecto; de tal modo que, por disposición del mismo, el 
personal debía dar todas las facilidades necesarias. 
7. La gestión de la Comunicación: proceso para garantizar que la 
generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y  
disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. 
Esta disciplina es una de las más importantes en el desarrollo de esta tesis, 
puesto que la trasmisión de conocimiento implica hacer entrevistas del tipo 
descriptivo, amplias y tediosas. Para ello es necesario los canales de 
comunicación que permitan coordinar estas, así como la documentación que 
deje constancia de las mismas. 
 
En cuanto al desarrollo o implementación de los artefactos como consecuencia de 
la investigación realizada en este trabajo, se sugiere observar; además de las 
disciplinas aplicadas para este trabajo, la gestión de Recursos Humanos. 
 
 
2.2 Identificación de requerimientos 
 
La identificación de requerimientos, implica hacer un trabajo de campo, lo que 
significa que fue completamente descriptivo y exploratorio. Este trabajo consistió en 
visitas a los diferentes ambientes del área de oncología del hospital, así como, 
entrevistas a los diferentes empleados que desempeñan funciones en los mismos. 
Además, se entrevistó a profesionales de otras áreas que generalmente trabajan de 
forma muy estrecha con el personal del área de Oncología, tales como, personal de 
UCI, Departamento de Nutrición, Anestesiología, Laboratorio de Imágenes, 
Laboratorio de Ensayos Clínicos, Patología y otros. En total, alrededor de 200 horas 
de entrevistas a personal asistencial, y 100 horas de visitas guiadas y observación. 
 
En cuanto a la obtención de información que no se refiere directamente a la labor 
médico-hospitalaria, fue obtenida mediante reuniones con el directorio del hospital, 
así como los encargados de estadística e informática. Lo que implico horas 
adicionales de trabajo al mencionado en el párrafo anterior 
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A continuación mostraremos un resumen de la lista de requerimientos, los mismos 
que son detallados en el anexo correspondiente de Análisis, junto con una 
descripción básica de los procesos y diagramas generales de Casos de Uso con su 
respectiva descripción de actores y casos de uso25. 
  
2.2.1 Determinación de Requerimientos 
Para facilitar su comprensión, se presenta el resumen de los requerimientos 
segmentados por área, llamándoles provisionalmente módulos. Esto no significa 
que sean los requerimientos finales de los módulos del sistema, pudiendo 
encontrarse el detalle de los mismos en el anexo de Análisis 2. 
 
Módulo de Seguridad: El módulo de seguridad deberá permitir lo siguiente: 
 Registrar y administrar  usuarios, perfiles, privilegios y contraseñas con su 
respectiva validación de usuarios al ingresar al sistema. 
 Monitorear sesiones, accesos y los registros históricos de las acciones 
efectuadas por los usuarios. 
 Asegurar la inviolabilidad de los datos almacenados en la Base de Datos, 
haciendo uso de esquemas de firma digital y certificados digitales  
 
Módulo de Hospitalización: El módulo de Hospitalización deberá permitir lo 
siguiente: 
 Registrar y gestionar una hospitalización, la atención hospitalaria y el control 
de artículos de farmacia que el paciente requiere. 
 Registrar y administrar  el parte diario de los estados del paciente y los 
reportes Médicos y de Enfermería. 
 
Módulo de Administración: El módulo de Administración deberá permitir lo 
siguiente: 
 Registrar y administrar  datos de personal, laboratorios y fármacos. 
 Registrar, gestionar y controlar administrativamente el flujo de atenciones a 
pacientes y sus procedimientos conexos (incluye procedimientos de 
pacientes fallecidos).  
                                               
25 En los anexos de análisis se encuentran los diagramas de Casos de Uso más detallados con sus 
respectivas especificaciones. 
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 Registrar y controlar el transporte documentario, así como, el control de la 
transferencia de elementos entre el centro de esterilizaciones y el área de 
oncología. 
 Registrar y administrar  las hojas de consentimiento, solicitudes de sangre y 
las constancias o certificados. 
 Registrar y administrar  las notificaciones de eventos adversos por paciente 
y  los reportes de sospecha de reacciones adveras a medicamentos. 
 
Módulo de Quimioterapia: El módulo de Quimioterapia deberá permitir lo 
siguiente: 
 Registrar y gestionar  citas de atención, pacientes atendidos y charlas. 
 Registrar, administrar y controlar el catálogo26 de fármacos (Citostáticos). 
 Registrar y administrar los protocolos que se siguen desde la recepción de 
fármacos de los pacientes hasta la suministración de los citostáticos a los 
mismos. 
 Registrar y administrar residuos, administrar el banco de medicamentos 
para donación y gestionar la neutralización de fármacos (citostáticos). 
 
Módulo de Cirugía Oncológica: El módulo de Cirugía Oncológica deberá permitir 
lo siguiente: 
 Administrar la sala de cirugía. 
 Registrar y gestionar los procedimientos practicados a un paciente que será 
sometido a una cirugía y los practicados durante la cirugía, así como, los 
reportes que se generan a partir del acto quirúrgico. 
 
Módulo de Oncología Clínica: El módulo de Oncología Clínica deberá permitir lo 
siguiente: 
 Registrar y gestionar  los diferentes exámenes clínicos, la administración de 
las órdenes Médicas y la dosificación de los esquemas de quimioterapia. 
 Registrar y gestionar las Interconsultas. 
 
Módulo de Reportes: El módulo de Reportes deberá permitir lo siguiente: 
                                               
26 Los citostáticos son drogas que están evolucionando continuamente en el mercado. Aparecen 
nuevos, se prohíben otros o simplemente se cuestionan algunos dependiendo del laboratorio que los 
fabrique o  los importe. Por este motivo, es necesario tener un catalogo constantemente actualizado de 
estas drogas a la hora que el médico prescriba un esquema de tratamiento.     
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 Registrar y Generar  la hoja de producción de actividades de enfermería y 
elaborar  consolidados de actividades diarias por cada especialista. 
 Generar reportes diarios de atención, hospitalizaciones generadas en la 
sección de quimioterapia y los respectivos estados de los pacientes 
hospitalizados así como, los procedimientos practicados en la sección. 
 Generar reportes de sospecha de reacciones adversas a medicamentos: 
según formato para DIGEMID.27 
 Generar todos los reportes producto del flujo seguido desde la recepción de 
fármacos para las quimioterapias de pacientes hasta su suministración. 
 Generar reportes de movimiento de pacientes (hospitalización: jefa de 
enfermeras) y reportes de incidencias (jefe de área). 
 Generar reporte de estancia hospitalaria en sus diferentes indicadores, de 
las tasas de mortalidad por rango de fechas y de las tasas de infecciones 
con sus respectivos filtros, además de, otros reportes diversos de paciente, 
atenciones, complicaciones y, proyecciones de atención, equipos e 
incidencias.  
 
Módulo de Nutrición: El módulo de Nutrición deberá permitir lo siguiente: 
 Registrar Orden de dietas para hospitalizados y generar el record diario de 
raciones de dieta solicitada y suministrada en el área. 
 
Módulo de Evaluaciones Auxiliares: El módulo de Evaluaciones Auxiliares 
deberá permitir lo siguiente: 
 Registrar y gestionar  solicitudes y resultados de evaluaciones por imágenes 
y radiológicas; así como, el registro de devolución de placas radiológicas. 
 Registrar y gestionar solicitudes y resultados de las evaluaciones de 
laboratorio clínico. 
 Registrar y gestionar solicitudes y resultados de otras evaluaciones 
auxiliares.  
 Tener en consideración los estándares  DICOM para el almacenamiento de 
las imágenes. 
 
Se debe tener en consideración, la posibilidad de que el sistema planteado, en un 
futuro pueda interoperar con el sistema de presupuesto creado por el MEF 
                                               
27 DIGEMID: Dirección General de Medicamentos y Drogas  
  37 
(Ministerio de Economía y Finanzas) y / o algunos otros sistemas de asistencia 
médica. Para alcanzar dichos objetivos se harán las recomendaciones del caso. 
 
En el capítulo 3, podremos encontrar algunas recomendaciones referentes a los 
algoritmos que permitan cumplir los requerimientos sobre la inviolabilidad de la data 
y la carga de imágenes  
 
2.2.2 Descripción y Análisis de Procesos  
 
Los procesos generales del ente, que a su vez se dividen en varios subprocesos se 
muestran a continuación:  
 
1. Administración y control, la cual abarca todos los procesos que permiten la 
administración del hospital entre ellos tenemos. 
 
 Administración de la atención (Registro de Pacientes, Citas y Caja), lo que 
en el hospital es llamado sistema de Gestión Asistencial de Pacientes. 
 Contabilidad. 
 Logística. 
 Recursos Humanos. 
 Gestión de Informes para el MINSA28. 
 
2. Asistencia Médico Hospitalaria a la Población, que a su vez lo podemos dividir 
por áreas: 
 
 Oncología. 
 Pediatría. 
 Medicina General. 
 Farmacia. 
 Laboratorio para Exámenes Clínicos. 
 Laboratorio para Evaluaciones por Imagen. 
 Emergencia. 
 Patología. 
 
                                               
28 MINSA: Ministerio de Salud 
  38 
El trabajo se centra en el proceso de asistencia Médico hospitalaria a la población, 
por lo tanto, se hace una descripción del esquema general de atención [Ver figura 
2.1] y se deja para los anexos una descripción más detallada de los procesos por 
área [Anexos de Análisis]. 
 
En el esquema general de atención podemos observar 2 casos: 
 
Caso 1: El Solicitante de la atención es un paciente que ya cuenta con Historia 
Clínica.  
Se registra al Paciente y se le otorga una cita según sea su requerimiento. Consulta 
para Oncología Clínica, Consulta para Cirugía oncológica, Quimioterapia u 
Hospitalización. 
 
Caso 1 a.- Consulta para Oncología Clínica: El Médico tratante evalúa al paciente y 
dependiendo de sus necesidades le genera un esquema de tratamiento para 
quimioterapia, lo deriva al especialista de Cirugía Oncológica o lo manda a su casa.  
 
Caso 1 b.- Consulta para Cirugía Oncológica. El médico tratante evalúa la 
necesidad de una cirugía, programa la cirugía, ordena la hospitalización, efectúa el 
acto y lo deriva a recuperación (hospitalización). 
 
Caso 1 c.- Hospitalización. Cuando el estado del paciente lo requiere, va a ser 
sometido a una cirugía o ha sufrido una cirugía. En todos los caso el responsable 
es el médico tratante. 
 
Caso 1 d.- Quimioterapia. El paciente será sometido al esquema de quimioterapia 
determinado por el Oncólogo Clínico. Luego será evaluado por el mismo Oncólogo 
a fin de conocer su evolución y de ser necesario volverlo a someter a otro esquema. 
 
Caso2: El paciente es nuevo en el Hospital Santa Rosa. 
Se genera una nueva Historia Clínica (HC) asignándole un código de paciente. El 
resto del proceso es el visto en el caso1. 
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Fiin de atensión
Registrar Paciente 
y / o otorgar cita
Crear HC
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1
Esquema General de Atención en el Hospital Santa Rosa: Área De Oncología
Elaborado por Alvaro C. Sánchez Mercado
Se requiere  
cirujano 
especialista?
No
Si
Requiere 
hospitalización
NoSi
Transferir paciente 
al área de 
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correspondiente.
No
Si
Cirugía 
programada?
Si
Programra Cirugía
No
 
Figura 2.2-1 Esquema General de atención en el Área de Oncología. 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.3 Diagrama y Descripción de Casos de Uso generales  
 
A continuación se hará una descripción de los Actores y los Caso de Uso que 
componen los diferentes diagramas generales de caso de uso, los cuales permiten 
tener una idea de las labores o actividades de negocio que se realiza en cada 
ambiente del área de Oncología, dejándose para los anexos un documento de 
especificación de los diagramas mucho más detallados. [Ver Anexos de Análisis], 
 
Enfermero (a).- Actor que agrupa a los Técnicos asistenciales y a los Enfermeros 
asistenciales. Ambos actores se encargan del monitoreo de pacientes, de algunas 
labores de orden administrativo y algunas evaluaciones propias de apoyo a los 
médicos. La diferencia se encuentra en las restricciones que tiene un técnico 
asistencial. 
Médico.- Actor que agrupa a los médicos de las diferentes especialidades que 
intervienen en la atención médico hospitalaria de un paciente de oncología. Estos 
se clasifican en: médico internista, médico oncólogo clínico, médico oncólogo 
cirujano, médico anestesiólogo y patólogo. 
Químico Farmacéutico.- Actor encargado de realizar los diferentes protocolos 
establecidos para la suministración de citostáticos a un paciente. 
Administrador del sistema.- Actor encargado de administrar y gestionar los 
perfiles de los diferentes usuarios del sistema. 
Sistema.- Actor que representa a la aplicación y que se encarga de monitorear y 
validar el acceso al mismo por los usuarios. 
Funcionario o empleado de administración.- Actor que se encarga de la parte 
administrativa de la atención a pacientes. 
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Técnico
 Asistencial
Enfermera 
Asistencial
Medico 
Clínico
Medico 
Oncológo
Medico 
 
Asistir a la Enfremera en 
las tareas de vigilancia 
de pacientes
 
Registrar  
Hospitalización
 
Registrar 
Anamnesis
 
 
Evalaur a paciente
 
Registrar y controlar 
Hojas de 
consentimiento 
 
Determinar 
Esquema de 
Quimioterapia
 
Registrar    Evolución 
de Paciente
 
Administar, Dosificar, Controlar, 
Vigilar a pacientes Hospitalizados 
 
Actualizar las 
HC.
 
Generar alta de 
Paciente
Elaborado por Alvaro Cristian Sanchez Mercado
Medico 
Cirujano
Medico 
Internista
 
Estabilizar 
Paciente
Patólogo
 
Realizar registro de 
defunción para pacientes 
que fallecen
 
Asistir al Medico de guardia 
y / o Responsable de 
paciente     
Hospitalización
 
 
 
Figura 2.2-2 Diagrama de Caso de Uso: hospitalización. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  42 
 
Diagrama : Hospitalización 
[Ver Figura 2.2-2] 
Casos de uso: 
Asistir a la 
Enfermera en las 
tareas de 
vigilancia de 
pacientes 
Este caso de uso engloba varias tareas a realizar, los cuales 
se explicarán en el anexo de forma más explícita. Aquí sólo 
mencionaremos que aparte del aseo del paciente, se hace 
un control de excretas, se dosifica al paciente y se toman 
controles sobre sus signos vitales. 
Actualizar las HC. Proceso que consiste en actualizar la HC después de 
cualquier evaluación o control realizado por cualquiera de 
los actores en este ambiente. 
Evaluar a paciente Efectuar por los Médicos y Enfermeras Asistenciales  rutinas 
de evaluación.  
Registrar 
Hospitalización 
Labor administrativa que es realizada por la enfermera 
técnica, el cual consiste en registrar el ingreso a sala de 
hospitalización, teniendo en cuenta para ello, quién es el 
médico responsable, fecha de ingreso, y designación de 
cama para el paciente, entre otros ítems. 
Registrar y 
controlar Hojas de 
consentimiento  
Antes de que un paciente sea intervenido o sea sometido a 
una quimioterapia es requisito que los familiares firmen una 
hoja de consentimiento que libere de responsabilidad al 
hospital de los efectos colaterales de las mismas, el registro 
y control de las mismas es llevado a cabo generalmente por 
una Técnica Asistencial. 
Estabilizar 
Paciente 
Los pacientes que por su condición son derivados a UCI29 
son sometidos a procedimientos para estabilizar sus signos 
vitales, el control administración y registro de los mismos es 
responsabilidad del Médico Internista. 
                                               
29 UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 
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Registrar 
Anamnesis30 
La anamnesis es una de las evaluaciones básicas y de 
mayor importancia, en ella se anotan elementos 
psicosomáticos varios, alergias y diversas observaciones 
con las que ya llega el paciente cuando por primera vez se 
le evalúa, es decir inmediatamente después de creada su 
HC.  
Administrar, 
Dosificar, 
Controlar, Vigilar a 
pacientes 
Hospitalizados  
Entre las labores que realiza rutinariamente una Enfermera a 
los pacientes hospitalizados están: la dosificación de 
medicamentos, control de sus signos vitales, control de 
reacciones a los fármacos o a la alimentación, esto ayuda a 
que el médico predetermine la dieta, el tipo y la consistencia.  
Generar Alta de 
Paciente 
Proceso por el cual un médico determina que el paciente ya 
está en condiciones de ir a su casa y se registra la 
documentación pertinente a la “alta del paciente”. 
Asistir al Médico 
de guardia y / o 
Responsable de 
paciente 
Uno de los procesos rutinarios es el que lleva a cabo el 
Médico de Guardia y el Médico Responsable del paciente, el 
cual consiste en una evaluación de la evolución del mismo, 
en este proceso es acompañado por una Enfermera 
Asistencial la cual toma nota de las indicaciones del Médico, 
estas notas se llaman Notas de Evolución. Y existen para 
Médicos y Enfermeras cada una debe de estar refrendada 
por la matricula respectiva. 
Determinar 
Esquema de 
Quimioterapia 
Proceso por el cual el Oncólogo Clínico determina el 
esquema de tratamiento a suministrar y los ciclos que le 
serán requeridos.  
Registrar 
Evolución de 
Paciente 
Proceso por el se registra y controla la evolución de un 
paciente por parte del médico o médicos. 
Realizar registro 
de defunción para 
pacientes que 
fallecen 
Proceso por el cual se registran las defunciones de un 
paciente, sus causas y el sustento de ellas, este proceso es 
llevado a cabo por el Médico Patólogo.  
 
 
                                               
30 Anamnesis: evaluación preliminar que se le hace a un paciente en su primera evaluación en el 
hospital. 
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Ordenar
Hospitalización
 
Registrar 
Anámnesis
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Registrar 
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Reporte 
Operatorio
 
Evaluar y ejecutar 
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Registrar 
muestras para 
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Elaborado por Alvaro Cristian Sanchez Mercado
 
Realizar 
evaluación pre-
quirúrgica
Medico
Anestesiólogo
 
Asistir en acto 
quirúrgico
Consulta Externa, Cirugía y Pre-Quimioterapia
 
Registrar reporte 
post_anestesico
 
 
 
Figura 2.2-3 Diagrama de Caso de Uso: Consulta Externa, Cirugía y  
Pre quimioterapia. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama : Consulta Externa, Cirugía y Pre-
Quimioterapia 
[Ver Figura 2.2-3] 
Casos de uso: 
Registrar paciente 
  
Proceso de registro de asistencia de pacientes las consultas 
médicas o a las sesiones de quimioterapia. 
Realizar 
evaluación pre-
quirúrgica 
 
Proceso por el cual, el médico cirujano ordena una serie de 
evaluaciones para ser realizadas por el anestesiólogo al 
paciente, antes de que éste sea sometido a cirugía. De ser 
el caso, el paciente sigue un tratamiento hasta que pueda 
ser sometido al acto quirúrgico o en su defecto se descarta 
la operación. 
Asistir en acto 
quirúrgico 
 
Durante el acto quirúrgico el médico anestesiólogo 
acompaña al Médico Cirujano, y finalmente hace un reporte 
postoperatorio.  
Actualizar las HC. 
 
Proceso que consiste en actualizar la HC después de 
cualquier evaluación o control realizado por cualquiera de los 
actores en este ambiente. 
Ordenar 
Hospitalización 
 
Proceso por el cual un Médico da la orden de hospitalizar un 
paciente, sea porque será sometido a cirugía o porque el 
estado del paciente lo amerita, recién con esta Orden  el 
Paciente puede solicitar cama en el sub área de 
hospitalización o es internado de emergencia. 
Evaluar  
paciente 
 
Proceso de atención en consultorio externo o en 
quimioterapia por medio del cual se busca determinar la 
enfermedad que aqueja al paciente. 
Registrar 
muestras para 
Biopsia 
 
Proceso por el cual los médicos toman muestras 
Histológicas31 de los pacientes para que sean evaluados por 
los patólogos a fin de determinar la naturaleza del mal. 
                                               
31 Histológicas: Dícese de los tejidos que son tomados mediante el procedimiento de Biopsia para su 
evaluación:  
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Determinar 
Esquema de 
Quimioterapia 
 
Proceso por el cual el Oncólogo Clínico elige un esquema de 
tratamiento, parte porcentual32 del mismo o combinación de 
ellos, de acuerdo a parámetros propios de cada paciente, 
como la edad, el tipo de cáncer, estado nutricional, etc. 
Derivar a otra área 
 
Proceso por el cual cuando un médico determina que la 
atención del paciente no es de su competencia sino, la de un 
colega de otra especialidad, lo deriva con este.  
Registrar 
Anamnesis 
  
Proceso por el cual el Médico registra una evaluación básica 
y preliminar de un paciente nuevo. 
Evaluar y ejecutar 
acto quirúrgico 
 
Proceso por el cual el Cirujano evalúa la necesidad de una 
intervención quirúrgica, la lleva a cabo, la registra, la 
programa y finalmente hace un reporte post operatorio.  
Registrar Reporte 
Operatorio 
Proceso por el cual el médico cirujano registra un informe 
con los resultados de la intervención quirúrgica y otras 
observaciones de la misma. 
Registrar reporte 
post-Anestésico 
Proceso por el cual el médico anestesiólogo hace un informe 
sobre las condiciones y observaciones que se presentan en 
un paciente luego de que este ha salido de los efectos de la 
anestesia (generalmente luego de un acto quirúrgico). 
 
                                               
32 En la mayor parte de los tratamientos con esquemas de citostáticos, el médico médica al paciente un 
porcentaje de un esquema preestablecido, dependiendo del estado de robustez del mismo. En otros 
tantos casos el médico combina  porcentajes de esquemas.  
Los esquemas son combinaciones de citostáticos en cantidades fijas y definidos previamente según 
sea el tipo de cáncer y según como vayan apareciendo nuevas drogas para su tratamiento.  
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Figura 2.2-4 Diagrama de Caso de Uso: Quimioterapia y Patología. 
Fuente : Elaboración Propia 
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Diagrama : Quimioterapia y Patología 
[Ver Figura 2.2-4] 
Casos de uso: 
Registrar, 
controlar y asistir 
a pacientes 
 
Proceso por el cual se registra a los pacientes que han 
asistido a las citas programadas para recibir su ciclo de 
quimioterapia, controlar la dosificación de ésta y asistir a los 
pacientes cuando éstos lo requieran, como por ejemplo 
cuando se presentan reacciones adversas. 
Se lleva un control porque muchas veces los pacientes 
hacen tratamiento incompleto. En esos casos hay que 
llamarlos a su casa y verificar porque razón no asisten a su 
tratamiento. De ser el caso se debe cerrar la HC33 (paciente 
fallecidos fuera de Hospital). 
Programar charlas 
para pacientes 
 
Los pacientes y sus familiares son sometidos a mucha 
presión a causa de la enfermedad, es por ello que necesitan 
charlas de orientación y atención al paciente, las cuales se 
programan mensualmente con límite de cupos, con este 
proceso se programan y se registran las asistencias.  
Administrar y 
controlar citas o 
reservas para 
tratamiento 
Quimioterapéutico 
Proceso por el cual el médico determina la periodicidad de 
las citas para las revisiones periódicas y la dosificación de 
los esquemas. 
Suministrar 
Quimioterapia 
 
Proceso por el cual la Enfermera Asistencial dosifica el ciclo 
del esquema de quimioterapia que ha sido indicado por el 
Médico Oncólogo Clínico.  
Recepcionar y 
Preparar 
Citostáticos  
 
Proceso por el cual el Químico farmacéutico recepciona los 
compuestos a ser mezclados, los verifica y los prepara para 
ser entregados a la enfermera encargada de la dosificación. 
Controlar 
Residuos  
de Citostáticos 
Proceso por el cual el Químico farmacéutico lleva un control 
de todos los residuos de los citostáticos preparados, y los 
elimina según un procedimiento normado. 
                                               
33 HC: Supra 
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Administración del 
Banco de 
Información de 
medicamentos 
Oncológicos 
Proceso de gestión y administración del banco de 
información de los compuestos, en el cual se almacenan, los 
nombres genéricos, los nombres comerciales, los 
laboratorios que los venden, las reacciones adversas que 
producen y los costos. 
Registrar y 
administrar  
hoja de 
Elaboración de 
Esquemas x 
paciente 
(Citostáticos) 
 
Proceso por el cual el Químico farmacéutico registra la 
mezcla a ser suministrada, lleva un control de ella y hace 
una última verificación antes de su preparación. De ser el 
caso pide verificación del médico Oncólogo Clínico.  
Registrar y 
controlar 
donaciones de 
Citostáticos 
 
Proceso por el cual los residuos de los citostáticos que son 
aptos para su uso, son donados a pacientes de recursos 
económicos restringidos que no pueden adquirirlos en los 
laboratorios. 
Evaluar a los 
pacientes antes y 
después que han 
recibido 
Quimioterapia 
Proceso por el cual el Oncólogo Clínico hace una evaluación 
antes y después de que el paciente sea sometido a un ciclo 
de quimioterapia.  
Evaluar las 
muestras 
histológicas 
 
Proceso por el cual el Patólogo sigue ciertos protocolos 
establecidos para hacer la evaluación de las muestras 
Histológicas34 y determinar el tipo de Cáncer que afecta al 
paciente.  
 
                                               
34 Histológicas: Supra 
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Figura 2.2-5 Diagrama de Caso de Uso: Administración y Seguridad 
Fuente : Elaboración Propia 
 
 
 
 
Diagrama : Administración y Seguridad 
[Ver Figura 2.2-5] 
Casos de uso: 
Generar  
nueva HC 
 
Proceso administrativo por el cual se Genera un HC35 a un 
paciente nuevo en el hospital. 
Registrar  
Paciente 
 
Proceso por el cual se registra los datos de un paciente 
nuevo así como los cambios que éste experimenta. 
                                               
35 HC: Supra 
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Otorgar cita de 
atención 
 
Proceso por el cual se genera una cita para atención para 
pacientes en cualquiera de las áreas. En nuestro caso solo 
para el área de Oncología: 
 Consulta Externa. 
 Quimioterapia Ambulatoria. 
 Hospitalización. 
Hacer 
mantenimiento de 
CIE10 
Proceso por el cual un médico actualiza las categorías y 
clasificación del CIE-10. 
Hacer 
mantenimiento de 
Personal y 
Pacientes 
Proceso por el cual se hace el registro y mantenimiento del 
personal asistencial. 
Hacer 
mantenimiento de 
Perfiles 
Proceso realizado por el especialista de seguridad o 
administrados de sistema que permite asignar diferentes 
perfiles a los usuarios del sistema. 
Asignar privilegios Proceso por el cual se asigna diferentes privilegios de 
acceso a los perfiles que se han creado. 
Monitorear  
accesos 
 
Proceso por el cual el administrador, el especialista de 
seguridad o el administrador del sistema pueden conocer 
en tiempo real  exactamente que procesos está ejecutando 
determinado usuario.  
Registrar log’s  
de servicios 
del Sistema 
 
Proceso por el cual el sistema genera un registro de 
servicios de los que ha hecho uso el usuario, valga la 
redundancia, considerándose parámetros como tiempo, 
fecha, operaciones, etc. 
Validar 
accesos 
Proceso por el cual el sistema verifica que el usuario 
cuenta con el perfil de acceso s determinado servicio. 
Gestionar 
seguridad de la data 
Proceso por el cual, el sistema gestiona y administra la 
seguridad de la data, mediante la implementación de un 
esquema de firmas y certificados digitales para, los 
registros y transacciones hechas por los profesionales de 
salud. Posibilita el almacenamiento de las Historias 
Clínicas por un ente independiente. 
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2.3 Análisis de la solución 
Cuando se trata del análisis de una solución en Sistemas de Información a 
determinado problema que se presenta en el quehacer diario de una institución, 
tenemos que tener en consideración 2 aspectos: 
 El primero sería el aspecto Administrativo, el cual debe evaluar la viabilidad 
del Proyecto. 
 El segundo está determinado por todas las labores y los documentos 
producidos en la etapa de Análisis, que para RUP se encuentra 
contemplado en la fase de Inicio del Proyecto. 
 
2.3.1 Viabilidad del proyecto 
 
Teniendo en consideración lo siguiente: 
 
 En el Perú, según refieren los especialistas del área (médicos oncólogos) 
los centros de atención pública de salud no cuentan con una aplicación de 
esta naturaleza. 
 Existen algunos sistemas de gestión en los hospitales que podrían 
complementarse entre sí, sin embargo, en la mayoría de los casos no se 
cuenta con la documentación debida que refleje las características de los 
mismos.  
 Existe un presupuesto nulo para la implementación de un proyecto de este 
tipo en el hospital y posiblemente del mismo modo a novel del MINSA.. 
 Los hospitales cuentan con un presupuesto autónomo del cual tienen que 
dar cuenta al MINSA36. 
 Los centros de Salud no cuentan con personal técnico calificado para 
implementar sistemas eficientes y confiables dentro de lo recomendado por 
COBIT37. 
 Se cuenta con limitaciones en cuanto a infraestructura de Hardware y 
Software. 
                                               
36 MINSA : Supra 
37 COBIT: Control Objectives for Information and related Technology 
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 Existe la necesidad de mayor número de atenciones en las diferentes áreas 
de atención de Salud por unidad de tiempo. 
 Existe un alto índice de error, confusión y pérdida de la documentación 
utilizada para las atenciones. 
 El proyecto se ha dividido en 2 partes: la primera, que llega hasta el diseño, 
de la cual por ser desarrollado en el presente trabajo y, la segunda, el 
desarrollo e implementación del mismo, del cual solo haremos una 
estimación a mano alzada del costo. 
 
A continuación discutiremos el costo económico y la factibilidad técnica. 
 
2.3.1.1 Análisis Técnico Económico 
 
Como se ha mencionado, el proyecto es dividido en dos, y es así que se calculan 
los costos y requerimientos técnicos de la primera parte, es decir lo que concierne 
al presente trabajo. 
 
En cuanto a las necesidades técnicas: 
 El hospital cuenta con un centro de cómputo, en el que podemos encontrar 
un servidor de Base de Datos con licencia de Oracle, no se cuenta con 
licencias de desarrollo alguno por lo que será necesario desarrollarlo con 
IDES de licencia libre. 
 Instalaciones de red de Datos tipo E5 en aproximadamente un 90%, por lo 
cual no habrá problemas en cuanto a una implementación cliente / servidor. 
 Personal técnico con calificaciones inadecuadas. Como caso especifico, el 
jefe de Cómputo es un Bachiller de Ingeniería Electrónica, sus 
conocimientos solo alcanzan a Redes de Datos, desconoce procedimientos 
de Gestión para TI o practicas recomendadas por COBIT38. Existe la 
necesidad de contratar personal idóneo y en los puestos correctos para el 
centro de cómputo. 
 Se requiere personal capacitado para el puesto de Administrador de Base 
de Datos y mantenimiento del sistema una vez terminado y puesto en 
producción el mismo. 
 
                                               
38 COBIT: Supra 
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En cuanto al requerimiento de presupuesto: 
 Por la naturaleza del proyecto, como Trabajo de Tesis, el costo se ha 
calculado en base a valores simbólicos, no de mercado. Se ha estimado, 
hasta la culminación del diseño 1760 horas/hombre con un valor por hora/ 
hombre de S/. 20.00 (Veinte nuevos soles) lo cual hace un valor estimado 
de S/. 35,200.00 y a esto le hemos agregado un valor adicional por equipos 
servicios y materiales de S/. 6,000.00 con lo cual hace un total de S/. 
41,200.00. Si hacemos uso de valores referenciales de Mercado, esta 
cantidad se verá multiplicada por cinco haciendo un costo comercial 
aproximado de S/. 200,000.00 
 La construcción e implementación del sistema se ha calculado en un plazo 
apretado de 6 meses con 6 programadores a tiempo completo, dividido en 2 
equipos con un líder por grupo, de los cuales uno de ellos hará las veces de 
jefe de proyecto. Para el caso, ambos actores tendrán el mismo costo por 
unidad de tiempo.  
 
 Precio de Consultora SueldoxPT39 
Analista Programador  S/. 6.000,00 S/. 2.500,00 
6 Analista Programador  S/. 36.000,00 S/. 15.000,00 
Líder de frente o equipo S/. 9.000,00 S/. 5.000,00 
2 Lideres de frente o equipo40 S/. 18.000,00 S/. 10.000,00 
Costo Total x mes S/. 54.000,00 S/. 25.000,00 
Costo Total x Proyecto S/. 324.000,00 S/. 150.000,00 
   
Costo Total de Construcción e 
Implementación S/. 524.000,00 S/. 191.200,00 
 
Si fuese el caso que, el hospital contratase los servicios de una consultora para que 
realice el análisis y diseño del proyecto; y, para el desarrollo del mismo, contratase 
los profesionales requeridos. El costo en su conjunto, ascendería aproximadamente 
a 338,000 soles.  
Para realizar un análisis Costo Beneficio, lo haremos contra el costo más alto, es 
decir, los 524,000 soles que costaría si lo ejecutara una consultora. 
                                               
39 Sueldo xPT: Sueldo promedio de Personal Técnico a ser contratado por un empresa cualquiera, en 
este caso el Hospital Santa Rosa 
40 Se considera que el trabajo se dividirá en 2 equipos a fin de que no exista conflictos de orden y 
jerarquía cada uno con un líder de equipo, uno de los cuales será jefe de proyecto. 
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Para ello, determinaremos nuestras variables a evaluar: Oportunidad de Vida, 
Calidad de Servicio, Tiempo, Orden. 
 
Oportunidad de Vida y Calidad de Servicio: Esta área del hospital en especial, se 
caracteriza por presentar una alta tasa de mortalidad. Muchas veces el desorden 
que impera y la demora en las evaluaciones son factores importantes en la 
detección del cáncer. Una demora de un día puede significar la muerte de un 
paciente, una adecuada atención en los ciclos de quimioterapia y su pronta 
iniciación pueden significar que una persona mejore su condición de vida y/o que 
viva unos meses más.  
Considerando que la vida de un ser humano no tiene precio, ni siquiera hay 
necesidad de comparar lo que el estado dejaría de gastar por atención a un 
paciente de Oncología contra el costo del proyecto, sólo la sala de Quimioterapia 
atiende en promedio a 14 personas por día (se espera que el número se duplique 
pronto), 6 días a la semana durante 52 semanas al año, eso hace un total de 5208 
atenciones al año, con un costo promedio de atención de no menos de 100.00 soles 
por cada una de ellas, esto hace un gasto no menor a 520,000 soles. 
 
Tiempo: La atención en consultorios por mandato del MINSA41 no debe exceder a 
los 15 minutos. Según los médicos entrevistados, este periodo de atención  
generalmente no se cumple, por lo general dependiendo el paciente, el tiempo de 
atención va de 30 a 60 minutos, de los cuales aproximadamente 40% se pierde en 
llenar documentos diversos y leer la HC42, la misma que por lo general está 
desordenada. Se cuenta con 8 consultorios, con un promedio de atención de 7 
pacientes por cada uno, por lo tanto, en un día habrá 56 atenciones, con promedio 
de 45 minutos de atención por paciente, es decir, 42 horas de atención por día. En 
consecuencia, 16.8 horas se habrán perdido en un día y en un año tendremos 5241 
horas perdidas solo de médicos, sin contar personal asistencial y otros. Si 
consideramos que un médico con alta especialización como es el caso de los 
Oncólogos, gana en promedio 25 soles por hora, tendremos una pérdida de 
131,000.00 soles en un año por tiempos muertos de médicos, a ello hay que 
agregarle los costos asociados a los otros técnicos de la salud que sin ser médicos 
intervienen en la atención de un paciente, los costos de mantenimiento,  operativos 
y administrativos del hospital, etc. 
                                               
41 MINSA: Supra 
42 HC: Supra 
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Orden: Debido al caos, se duplican procesos, se pierde tiempo, se pierden 
materiales, existen puestos de trabajos ineficientes o innecesarios.  
 
2.3.2 Asignación de Funciones  
 
Software 
Aplicación Cliente / Servidor que es materia del presente trabajo, y cuya función es 
la de Asistir en la atención de pacientes en el área de Oncología. 
 
Hardware 
 Servidor de Aplicaciones: Equipo sobre el que se ejecutará las aplicaciones 
del sistema. 
 Servidor de Base de Datos: Equipo sobre el cual correrá el motor de Base 
de Datos, en este caso Oracle. Puede ser que el Servidor de Aplicaciones y 
el de Base de Datos sea el mismo.  
 Terminales: Permitirán el acceso al sistema desde los diferentes ambientes 
de atención a los pacientes 
 
Equipo 
 Se tienen usuarios finales, los cuales están conformados por todo el equipo 
de atención del área de Oncología del hospital. 
 Un Administrador de Base de Datos 
 Un especialista encargado de la administración del Sistema, otorgamiento 
de privilegios y asignación de perfiles 
 Un Especialista encargado de dar mantenimiento al sistema. 
 
Base de Datos 
Repositorio de los datos que intervienen en las transacciones que se realicen en la 
atención al paciente y, que en el futuro sirvan para hacer una minería de datos para 
la investigación en el área de Oncología. En otras palabras, será principalmente el 
repositorio de la HC43, así como de los protocolos de evaluación en Patología. 
                                               
43 HC: Supra 
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2.3.3 Restricciones de Costo y Tiempo 
 
Como ya se mencionó en el punto 2.3.1, existen limitantes de presupuesto para el 
desarrollo de una aplicación de esta magnitud; sin embargo, el análisis costo-
beneficio indica que es conveniente buscar su financiamiento.  
En cuanto a tiempo, se ha calculado un tiempo de 6 meses para su desarrollo y, lo 
más que debería demorar son, 12 meses considerando cambios en su diseño de 
acuerdo a requerimientos no previstos. Teniendo en cuenta, que en esta área 
específica de atención, el tiempo es un factor crítico para salvar una vida, esto debe 
realizarse a la brevedad posible. 
 
2.3.4 Definición del Sistema  
 
Para la definición del sistema se hace uso de la identificación de subsistemas, que 
permitan mayor facilidad en el desarrollo de los modelos de clase y paquetes. 
También se debe mencionar que hay subsistemas que serán desarrollados 
parcialmente, solo en cuanto a lo que respecta a su contribución a la formación de 
la HC.44 
2.3.4.1 Identificación de Subsistemas de Análisis 
A continuación la lista de Subsistemas identificados [ver figura 2.3-1]:  
 
 Gestión y Administración del Hospital (Involucra la gestión del CIE-
10,Gestión de Personal, Gestión de Pacientes, Gestión de Parámetros) 
 Gestión de Seguridad 
 Gestión de Quimioterapia 
 Gestión de Consultas 
 Gestión de Cirugía 
 Gestión de Hospitalización 
 Gestión de Dieta y Nutrición (Parcial, sólo lo relativo a la orden de dieta para 
pacientes hospitalizados) 
                                               
44 HC: Supra 
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 Gestión de Análisis de Laboratorio (Parcial, sólo lo relativo a la solicitud de 
evaluaciones y el registro de resultados) 
 Gestión de Evaluaciones por Imágenes(Parcial, sólo lo relativo a la solicitud 
de evaluaciones y el registro de resultados) 
 Gestión de Patología(Parcial, sólo lo relacionado a los protocolos de 
evaluación para patologías Oncológicas) 
 
 
Gestion de  Analisis de Laboratorio
Gestion de Patologia
Gestion de Hospitalizacion
Gestion de Quimioterapia
Gestion de Evaluaciones por Imagenes
Gestion de Consultas
Gestion de Seguridad
Gestion de Cirugia
Gestion y Administarcion del Hospital
Gestion de Dieta y Nutricion
Evaluaciones
seguridad
Diagrama de Sub_Sistemas
 
 
Figura 2.3-1 Diagrama de Sub_Sistemas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La figura 2.3-1  muestra, los subsistemas identificados para la informatización del 
hospital Santa Rosa  y su interrelación. 
 
2.3.4.2 Diagrama de Clases de Análisis 
 
Se debe mencionar que, para el diseño de la estructura de clases de análisis se 
identifican los actores denominados Paciente, Pariente de paciente (familiar) y 
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Empleado. Cualquier individuo, podría en algún momento interrelacionar con el 
sistema como alguno o todos los actores, es decir, puede desempeñar el rol de 
Paciente, Pariente o Empleado (Administrador de sistema, otros); esto implica, la 
redundancia en el uso de la superclase de las que hereda. Para evitar la 
mencionada redundancia y con ello evitar el almacenamiento redundante de los 
datos en la base de datos, se usa el modelo de Martin Fowler, “Dealing with Roles” 
[FOW 01].  
 
Según Fowler, para modelar un individuo que puede asumir varias funciones 
(roles), se debe tratar cada rol como una subclase y, la clase que representa al 
individuo debe tener tantas relaciones con la superclase como subclases tenga 
esta. Es decir, si existen tres posibles roles, habrían tres subclases y tres relaciones 
entre la clase que identifica al individuo y la superclase que representa a los roles 
asumibles. 
 
 
Figura 2.3-2 Diagrama de ejemplo para Manejo de roles. 
Fuente: “Dealing with Roles”, [FOW 01]  
 
 
Se muestra a continuación un diagrama de Clase de Análisis general [ver grafico: 
2.3-3] y sus descripciones. En el anexo correspondiente, se encontrará un diagrama 
de Clase de Análisis más detallado [ver Anexo Análisis]. 
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HC
Paciente
Cama
DocumentoDiverso Cirugia
TipoAtencion
Atencion
Seccion
Sesion
Empleado
ProtocoloPatologia
Evaluacion
Esquema
Citostaico
Perfil
+Tiene
+Pertenece a
1
1..*
+Abre
+Es abierto por
0..1
1
+Es responsable de
0..*
+Genera
+Es generada por
0..*1
+Origina
0..*
+Produce
+Es producido por
0..*
1
+Origina el uso de
0..1
+Pertenece +Tiene
1 1..*
+Esta ocupado por
+Ocupa
0..1
0..1
+Tiene
+Pertenece a
1
1
+Esta compuesta por
*
+Esta compuesto por*
+Origina
0..1
Contiene
+Programa
0..1
ReporteCirugia+Genera+Es generado por
11
Diseñado por Alvaro C. Sanchez Mercado
Diagrama General de Clases de Análisis
 
 
Figura 2.3-3 Diagrama de Clase de Análisis. 
Fuente: Elaboración Propia 
  
La figura 2.3-3, muestra la representación abstracta básica de las entidades que 
intervienen, en los procesos de atención asistencial de un centro hospitalario y, sus 
principales interrelaciones. Lo cual nos da una idea clara de la estructura de 
negocio existente. El mapeo completo y descripción de estas estructuras con 
enfoque a los requerimientos del área de Oncología del hospital Santa Rosa, se 
encuentran en  los anexos respectivos. [ver anexos de análisis y anexos de diseño].
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Descripción de Clases 
Clase Descripción 
Atención Clase Padre que maneja las atenciones hospitalarias de un 
Paciente, estas pueden ser de diferentes tipos tal como se 
describen en la clase TipoAtencion. 
Cama Clase que identifica a las camas de hospitalización 
Citostáticos Clase que identifica a un fármaco especializado para 
tratamiento Oncológico. Pueden ser de cuatro tipos: 
Quimioterapéuticos, Hormono terapéuticos, Pro vitamínicos 
e Inmuno terapéuticos. 
Cirugía Clase que identifica el acto quirúrgico y sus elementos 
asociados, tales como fechas de programación, estado, 
sala, etc. 
DocumentoDiverso Clase padre que agrupa a todos los diferentes documentos 
que se generan como consecuencia de una atención, estos 
pueden ser de orden administrativo, asistencial u otros. 
Ejemplo: Ordenes de caja, constancias, etc. 
Empleado Clase padre que identifica a los diferentes empleados del 
Hospital, los cuales se encargan de asistir a los pacientes, 
ejemplo: médicos, enfermeras u otros.  
Esta Clase a la vez hereda de la clase Rol Persona. 
Esquema Clase que identifica a un esquema de quimioterapia, esto es 
un conjunto de citostáticos en determinadas cantidades 
preestablecidas. 
Evaluación Clase que identifica las evaluaciones que solicita el médico 
durante una atención del paciente, estas pueden ser del tipo 
Clínicas, Imágenes u otras. 
HC Clase que identifica la Historia Clínica del paciente. 
Paciente Clase que identifica a un paciente, hereda de la clase  Rol 
Persona. 
Perfil Clase que identifica a los perfiles asociados a los usuarios 
del sistema y describe los diferentes tipos de acceso al 
mismo. 
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45 HC: Supra 
ProtocoloPatologia Clase que identifica a un conjunto de protocolos según sea 
el tipo de muestra a evaluar por el médico Patólogo. Estos 
protocolos contienen, una serie de parámetros del tipo 
Morfológico y Citológico a evaluar por el Patólogo. 
ReporteCirugia Clase que identifica el reporte que se hace por cada acto 
quirúrgico, se tiene de 2 tipos los hechos por el médico 
cirujano y los que son realizados por el médico 
anestesiólogo.  
SeccionHC Clases que identifican una sección de la HC45 estas son: 
Anamnesis, Evaluaciones Clínicas, Evaluaciones por 
Imagen, Evaluaciones de Patología, Cirugías, 
Quimioterapias, Consultas Externas, Hospitalización; 
Certificados y Documentos.  
Sesión Clase que identifica la sesión con la que un empleado ha 
hecho un acceso al sistema y sirve para monitorear las 
actividades en el mismo.  
TipoAtencion Clases que identifican el tipo de atención al que accede 
determinado paciente. Estas clases, heredan de la Clase 
Atención y son: Hospitalización, Quimioterapia, Consulta, 
Evaluación Clínica (Laboratorio) y Evaluación por Imágenes.  
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2.3.4.3 Diagrama de Paquetes 
 
SOA (Arquitectura Orientada al Servicio), define la utilización de servicios para dar 
soporte a los requerimientos de software del usuario. Para el caso especifico del 
área de oncología del hospital Santa rosa, estos servicios serían los que ofrece en 
cada sub-área, es decir, servicios de atención en Quimioterapia, Hospitalización, 
Consultorio y Cirugía. 
 
Una perspectiva desde el punto de vista de SOA, nos permite estructurar fácilmente 
un esquema de paquetes, el mismo que se puede observar en la figura 2.3-4. 
 
Parametros
Cie-10
Atenciones
HC
Documentos
Protocolos
Personal
Evaluaciones
Seguridad
Publico
AQuimioterapia
Reportes
PPatologia
PConsulta
PCirugia
E-Laboratorio E-Imagenes
AHospitalizacion
AConsultorio
ACirugia
Instalaciones
Paciente
Diagrama de Paquetes
Dieta y Nutricion
Diseño hecho por Alvaro C. Sanchez Mercado
 
Figura 2.3-4 Diagrama de Paquetes. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La figura 2.3-4, muestra una estructura de paquetes donde se almacenaran las 
clases respectivas que intervienen en la representación abstracta del modelo de 
negocio, y sus relaciones entre ellas. 
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Paquete Atenciones: Permite agrupar todas las clases que intervienen en las 
diferentes atenciones para soportar sus diferentes funcionalidades, esta a la vez 
contiene los siguientes paquetes: 
1. Paquete AConsultorio 
2. Paquete AHospitalizacion 
3. Paquete AQuimioterapia 
4. Paquete ACirugía 
 
Paquete Protocolo: Permite agrupar los diferentes protocolos que se llevan a cabo 
durante una atención al igual que en el caso anterior estos agrupan los siguientes: 
 
1. Paquete PConsulta 
2. Paquete PPatología 
3. Paquete PCirugía 
 
Paquete Evaluaciones: Permite agrupar las funcionalidades de los subsistemas de 
evaluaciones de Laboratorio y evaluaciones por Imagen que se han de implementar 
en este proyecto, también podremos encontrar funcionalidades de solicitud para 
evaluaciones que no son contempladas en estos 2 subsistemas. Como 
mencionamos en el acápite 2.3.4.1 estos subsistemas van a ser desarrollados 
parcialmente. Comprende: 
 
1. Paquete ELaboratorio 
2. Paquete EImagenes  
 
Paquete CIE-10: Permite agrupar las funcionalidades que permiten la 
administración del CIE-1046 
 
Paquete Dieta y Nutrición: Permite agrupar las funcionalidades a desarrollar del 
subsistema Dieta y Nutrición. 
 
Paquete Seguridad: Permite agrupar las funcionalidades del Módulo de Seguridad 
el cual controla y monitorea los accesos al sistema. 
 
                                               
46 CIE-10: Supra 
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Paquete Reportes: Permite agrupara todos los reportes que son requeridos por las 
diferentes áreas. 
 
Paquete documentos: Permite agrupar a todos los documentos que requieren ser 
generados en los diferentes módulos. 
 
Paquete HC: Permite manipular la Historia Clínica. 
 
Paquete Pacientes: Permite manejar las funcionalidades de administración de 
pacientes. 
 
Paquete Publico: Permite manipular las funcionalidades de todo elemento publico 
que sea manejado por los diferentes paquetes y que no está contemplado en el 
paquete Parámetros. 
 
Paquete Instalaciones: Permite la administración de las instalaciones del hospital. 
 
Paquete Personal: Permite la administración del personal. 
 
Paquete Parámetros: Permite la administración y carga de diferentes parámetros 
que serán utilizados por los diferentes paquetes. 
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3 Diseño 
 
El presente capítulo, mostrará los lineamientos sobre los cuales se hace el diseño 
de este proyecto, así mismo, un resumen que permita tener una idea general del 
diseño detallado, para ello, se han dejado para los anexos correspondientes [Ver: 
Anexo de Diseño] los diagramas que por su naturaleza son extensos y las 
especificaciones de los mismos.  
Se detalla a continuación el sustento del desarrollo de este diseño, todos ellos 
sobre la base del análisis previo desarrollado en el capítulo dos.  
3.1 Arquitectura de la solución 
 
La arquitectura a utilizar, planteada para el sistema a desarrollar es la de 
Cliente/Servidor en 3 capas. Se deberá desarrollar una sola aplicación integrada, 
que permitirá la realización de todas las funcionalidades previamente establecidas, 
administrando perfiles de acceso que podrán establecer un correcto uso del mismo 
[ver Figura 3.1-2].En el subcapítulo 3.1.3, se puede encontrar el sustento de la 
arquitectura. 
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3.1.1 Repositorio de Datos 
 
Teniendo en consideración el subcapítulo 2.3, donde se identifican 10 subsistemas. 
Se considera necesario hacer una división de la Base de Datos que servirá como 
repositorio de las transacciones a realizarse en similar número de vistas, a las 
cuales agregaremos la vista adicional que interactuará con las demás. Ésta será la 
llamada vista Pública. Así tenemos, las vistas: 
 
 Seguridad. 
 
El Detalle de las vistas así como el diccionario de Datos se pueden observar en el 
anexo respectivo [Ver Anexo de Diseño] 
3.1.2 Definición de componentes 
Los componentes, son artefactos físicos de software que están en relación directa a 
la estructura del diagrama de clases de diseño, es por ello que, antes de definirlos y 
diagramarlos, hay que determinar las clases de diseño que soporten la aplicación. 
 
3.1.2.1 Diagrama de clases de diseño 
El diagrama de Clases de Diseño parte del esquema del Diagrama de Clases de 
análisis, al cual se le ha agregado, los gestores que permiten la comunicación con 
la base de datos y los formularios de la GUI. Este diagrama y sus especificaciones 
se encuentran en el anexo de diseño Respectivo [Ver Anexo de Diseño]. 
 Consulta. 
 Cirugía. 
 Dieta y Nutrición. 
 Hospitalización. 
 Imágenes. 
 Laboratorio. 
 Patología. 
 Publica. 
 Quimioterapia. 
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3.1.2.2 Diagrama de componentes 
 
Se identifica los siguientes Componentes y Artefactos: [Ver Figura: 3.1-1] 
 
 
Parametros Protocolos
ODBC
<<artifact>>Gestor de Base de Datos
Libreria Grafica
<<artifact>>
IReport
<<artifact>>
Documentos
GUI
Reportes
Seguridad
Logica de Negocios
@seguridad
Diagrama de Componentes
Gestor de F.C.D.
<<artifact>>
Gestor de F.C.D. Paquete que
maneja los esquemas de firmas
 y certificados digitales. Incluye
 la libreria JCE (Java Criptography
 Extension).
 
 
Figura: 3.1-1: Diagrama de Componentes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La figura 3.1-1, muestra los componentes y artefactos que constituirán el sistema 
de asistencia a la atención de pacientes en el hospital Santa Rosa; así como, sus 
dependencias e interacciones entre ellas. Estos contendrán, el soporte para los 
servicios que se prestan en el área de Oncología. Con las fases siguientes, estos 
mismos componentes podrán contener el soporte para los otros servicios que en 
este trabajo no se están contemplando. 
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Componentes 
Documentos Componente que permite la generación y 
administración de los documentos diverso a partir de 
las transacciones de la lógica de negocio. 
Gestor de Base de 
Datos 
Componente que permite la comunicación con la base 
de datos, ejecuta todas las transacciones soportadas 
por ella. 
GUI Componente que agrupa todos los formularios que son 
necesarios para la interoperabilidad con la Lógica de 
Negocios. 
Lógica de Negocios Componente que soporta las transacciones, por ende 
realiza la carga de operaciones matemáticas y/o 
lógicas. 
Parámetros Componente que administra y gestiona los diferentes 
parámetros, tales como parámetros de 
espacio(Lugares), instalaciones, etc. 
Protocolos Componente que gestiona y administra los protocolos 
de evaluación, sean estos para consulta, Patología, 
Evaluaciones de Laboratorio, Evaluaciones por Imagen 
y otros. 
Reportes Componente que administra y gestiona los reportes que 
son requeridos de las actividades de negocio. 
Seguridad Componente que administra y gestiona la seguridad, 
los perfiles y el acceso a las diferentes funciones del 
sistema. 
Artifact 
Gestor de Firmas y 
Certificados Digitales 
Artefacto con funciones especializadas que, permiten la 
certificación sobre la veracidad e inviolabilidad de la 
data participante en las diferentes transacciones. Debe 
incluir el Java Cryptography Extension (JCE). 
IReport Artefacto con funciones especializadas que facilitan la 
tarea de la emisión de reportes y documentos 
producidos por las transacciones diversas. 
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Librería Gráfica Artefacto que facilita el diseño y manejo de las GUI, 
sobre todo para las evaluaciones especializadas de 
reconocimiento que requieren gráficos para una mejor y 
más rápida localización de las zonas afectadas por el 
cáncer. 
ODBC Artefacto que facilita la conexión con el motor de base 
de datos y suministra las funciones necesarias para su 
acceso y manipulación. 
 
 
 
3.1.3 Sustento de la arquitectura  
 
A continuación se describe los fundamentos teóricos de la arquitectura, cuyas vistas 
corresponde al modelo cuatro más uno de Kruchten [KRU 01] y como patrón de 
desarrollo al patrón MVC (Modelo Vista Controlador), tal como se pueden apreciar 
más claramente, en la descripción de la vista de implementación. 
 
La arquitectura se establece en base a los supuestos siguientes: 
 
 Uso de una sola base de datos; la cual contendrá toda la información 
necesaria para el manejo de las historias clínicas electrónicas, los procesos 
que soportan la atención médico hospitalaria y la seguridad de esta. 
 
 El Sistema, será implementado siguiendo el modelo Cliente/Servidor. La 
parte del Cliente estará conformado por los diferentes módulos del Sistema 
y la parte del Servidor se encontrará dentro del Área de Informática. 
 
 Todas las funcionalidades de la aplicación, cliente deben estar disponibles 
desde cualquier PC donde se encuentra instalada, dependiendo del área al 
que pertenece y del perfil que maneje el usuario del Sistema. 
 
 Todo acceso, debe estar sujeto a un control de identificación de usuario y 
password. El Sistema, no permitirá accesos a usuarios no identificados y 
con el privilegio correspondiente, protegiendo los datos de los que sí lo son. 
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En el capítulo 2, se han identificado módulos y subsistemas, los cuales, se requiere 
estén interrelacionados. Muchas veces, los módulos de atención (Consultorio, 
Hospitalización, Quimioterapia) requieren información que es gestionada por un 
subsistema (Imágenes, Laboratorio, Patología, etc.) o el caso inverso. Por ejemplo: 
cuando nutrición requiere obtener las relaciones de dietas generadas a partir de las 
órdenes médicas. 
 
Para poder interrelacionar las funcionalidades del sistema (rutinas de negocio), se 
requiere que previamente éstas sean independientes entre sí. Con ello, se evitará 
que las mismas hagan trabajo redundante y, una mejor y mayor modularidad del 
sistema. Lo que en consecuencia, permitirá un uso racional y eficiente de la 
memoria y los tiempo de procesador de los equipos. 
 
 Los módulos podrán hacer consultas sobre la base de datos que le corresponden a 
otro módulo o subsistema. 
  
Al observar los párrafos anteriores, se puede determinar que el sistema de 
asistencia a la atención médico hospitalaria debe estar dividido por lo menos en 3 
partes: la base de datos, la lógica del negocio y la interfaz de usuario. Esta última, 
permitirá que el usuario envíe las solicitudes de información o los datos que 
permitan hacer una transacción en el sistema.  
 
La división en capas, permitirá que los módulos y subsistemas puedan ser 
desarrollados en forma aislada y, la posibilidad de agregarle una cuarta capa para: 
implementar una interfaz web, implementar servicios web, implementar una minería 
de datos, etc.  
 
Para describir la arquitectura se hará uso de las vistas: de Escenario (la cual ha 
sido desarrollada en el capítulo de análisis), de Procesos, Lógica, Física y de 
implementación (desarrollo). Es en esta última vista, que se puede apreciar 
claramente el patrón MVC. Para el diseño de estas vistas se ha utilizando la 
herramienta StarUML y se han seguido los estándares de UML. 
 
Vista de despliegue 
La vista de despliegue está comprendida por los módulos físicos en los que está 
distribuido el sistema [Ver Figura: 3.1-2]. 
 
  72 
Servidor de Base de Datos
Servidor de Aplicaciones
Cirugia
Patologia Hospitalizacion
Consultorio
Quimioterapia
Diagrama de Despliegue
 
 
Figura 3.1-2: Diagrama de despliegue. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La figura 3.1-2,  muestra la distribución de los nodos físicos donde se implantaría el 
sistema a desarrollar. 
 
Vista Lógica 
La vista lógica del sistema hospitalario. Está comprendida por módulos o 
subsistemas los cuales contienen 4 tipos de clases: interfaz de usuario, gestores, 
objetos del negocio, y utilitarios que comparten entre sí. 
 
Cada Módulo se encarga de un grupo específico de funcionalidades del sistema las 
cuales se han descrito en el capitulo 2. 
 
Los tipos de clases que posee cada módulo son: 
 
 Clases de Interfaz de Usuario. Contiene las clases para cada uno de los 
formularios que utilizan los actores para comunicarse con el sistema.  
 
 Clases Gestoras. Las clases Gestoras se encargan del manejo de las 
clases del negocio. Es una sub capa intermedia que juega el papel de nexo 
entre la interfaz de usuario y los objetos del negocio.  
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 Clases del Negocio. Es la representación de las entidades del Negocio. 
Contienen todos los datos del sistema. Ejemplos de estas clases son 
Usuario, Paciente, Médico, HClínica47, etc.  
 
 Clases Utilitarias. Son todas aquellas clases que proporcionan alguna 
utilidad adicional. Por ejemplo las clases de conexión remota, etc. 
 
Vista de Implementación (Desarrollo) 
El patrón de desarrollo MVC (Modelo Vista controlador), que inicialmente fuese 
implementado para Smalltalk-8048 y que pertenece a la clasificación de patrones de 
arquitectura “Sistemas Interactivos”, es el que mejor se ajusta a las necesidades 
planteadas para el sistema y uno de los más usados también para estos casos. 
 
Respecto del patrón MVC, al igual que para RUP, hay una discusión sobre su 
naturaleza. Algunas publicaciones la consideran Arquitectura ([DOM 2011], [GAR 
2011], [GUE 2001], [LIEB 01], [LUA 2009], [PUE 2009]), otras, patrón de 
arquitectura ([BMRS+96], [OLI 2008], [PER 2005], [RUB 2009]). Algunas más 
patrón de diseño o desarrollo ([ALM 2010], [BAS 01], [CAM 2006], [CAR 2008], 
[EST 2008], [GAL 01], [MER 2007], [MON 2009], [MOR 2008]) y finalmente están 
las publicaciones que no precisan posición o las mezclan ([CRUZ 2008], [DIAZ 
2005], [GOM 01], [MUR 2009], [VIVAR 2010]). En este trabajo, se considera que 
MVC es patrón de diseño.   
 
La vista de implementación, describe cómo se implementan los componentes 
físicos, agrupándolos en subsistemas y, organizados en capas y jerarquías. Ilustra 
además, las dependencias entre éstos. Básicamente, se describe el mapeo desde 
los paquetes y clases del modelo de diseño, a subsistemas y componentes físicos, 
los cuales se pueden apreciar en el subcapítulo 3.1.2.2. En la figura 3.1-3 se 
pueden observar las capas que la constituyen. 
 
 Capa de Presentación. Está formada por los componentes de interfaz de 
usuario y los componentes de proceso de interfaz de usuario. Los 
componentes de interfaz de usuario son todo aquello visible para el usuario. 
Los componentes de proceso de interfaz de usuario son clases de tipo 
                                               
47 HClínica: Clase que permite el manejo las historias clínicas.  
48Smalltalk-80: Lenguaje de programación orientado a objetos creado por Goldberg and Robson. 
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controlado, es decir, estos encapsulan la lógica de navegación y control de 
eventos de la interface (incluyen los gestores de formulario). 
 
 Capa de Lógica de Negocio. Se observan objetos que van a ser utilizados 
por toda la aplicación como estructuras de datos y objetos de lógica del 
negocio en sí.  
 
 Capa de Acceso a Datos. Esta capa contiene las clases que interactúan con 
la base de datos. Así mismo, brinda procedimientos almacenados que serán 
llamados por la capa superior para la correcta funcionalidad del Sistema. 
 
GUI
Logica de Negocio Entidad de Negocio
Acceso a  Base de Datos
Capa de Presentación
Capa de Negocio
Niveles o Capas
 
 
Figura 3.1-3: Diagrama de Capas 
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 Capa de Acceso a Datos. Esta capa contiene las clases que interactúan con 
la base de datos. Así mismo, brinda procedimientos almacenados que serán 
llamados por la capa superior para la correcta funcionalidad del Sistema. 
 
Si bien es cierto, la arquitectura corresponde a un cliente /servidor multicapa (para 
el caso 3 capas), se puede observar en las especificaciones del capítulo 3.1-2 
“Diagrama de clases de diseño” que, se hace uso de una clase gestora para cada 
formulario; con lo cual, se estaría proponiendo un patrón de diseño modelo vista 
controlador (MVC). La interfaz de usuario constituiría la instancia de visualización y 
las clases Gestor”nombre de formulario” los controladores del patrón, los mismos 
que gestionarían las transacciones entre los diferentes procesos y la comunicación 
con la BD.  
3.2 Diseño de la interfaz grafica 
 
En este subcapítulo, se describirán los criterios y estándares para el diseño de la 
interfaz gráfica que permitirá la interacción del usuario con el sistema. Se mostrará 
la ventana principal del sistema y se dejan para los anexos algunos diseños de 
interfaz grafica. [Ver anexo de Diseño]. 
 
3.2.1 Criterios para el diseño 
 
Los criterios para el diseño de GUI se pueden encontrar en el anexo 
correspondiente. [Ver anexo de Diseño de GUI]. 
3.2.2 Estándares para interfaz grafica 
Se establece un estándar para el diseño de la interfaz gráfica del sistema de 
asistencia en la atención de pacientes del área de oncológica. El propósito 
fundamental, es determinar un patrón de diseño, para disminuir las diferencias en 
las interfaces de cada módulo y así facilitar al usuario el uso de la aplicación. 
 
Se debe acotar, para los casos de las evaluaciones físicas que se efectúan en cada 
consulta externa o evaluación de rutina del médico al paciente hospitalizado, que 
los protocolos, deben estar compuestos por las mismas secciones. Así mismo, en 
los casos de los resultados para las ecografías, hay secciones del informe que se 
repiten. 
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Secciones de la evaluación física: 
 
1. Datos del paciente. 
2. Grafo para observaciones del médico. 
3. Campo para datos observados propios de la evaluación. 
4. Observaciones del médico. 
 
Secciones de los resultados para ecografías: 
 
1. Datos del paciente. 
2. Grafo para observaciones del médico. 
3. Campo para imagen de la ecografía. 
4. Campo para datos observados propios de la evaluación. 
5. Observaciones del médico. 
 
 
La estandarización propia para todo la GUI del trabajo, se puede encontrar en el 
anexo correspondiente de diseño [Ver anexo de Diseño de GUI]. 
 
A continuación se presenta el diseño de la ventana principal para el proyecto. 
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Figura 3.2-1: Ventana principal del sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Diseño detallado 
 
El diseño detallado está representado por los elementos que permitan una mayor y 
mejor descripción para el proceso de implementación. Pudiendo ser estos los 
diagramas de comunicación, estados, secuencia, etc. 
 
Para el caso, se ha considerado conveniente Diagramas de secuencia y de 
Estados. 
 
3.4.1 Especificación de los artefactos del diseño dado por la 
metodología 
3.4.1.1 Diagramas de Estado 
 
A continuación describiremos los diagramas de estado de los elementos más 
importantes: 
 
Paciente  
Es el elemento que más estados experimenta. La evolución de estos estados los 
podemos apreciar en el grafico siguiente [Ver figura 3.4-1]: 
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En Consultorio
Hospitalización
do/
En UCI
En RecuperaciónHospitalización común
Precirugía En Cirugia
Fallecido
En Quimioterapia
En Periodo Evaluación
RegistradoSe crea HC
Solicita consultaMédico ordena
Médico deriba
Médico ordena
Condición de paciente: no presenta cáncer
Paciente Ingresa a sala
Paciente con riesgo de muerte
Paciente sale de sala
Paciente mejora/empeora
Paciente sale de la anestesia
Se detecta que el paciente ha fallecido
Médico ordena
Paciente regresa para su control
Médico ordena
Paciente sale de alta
Diagrama de estados de un paciente
Elaborado por Alvaro Cristian. Sanchez Mercado
 
Figura 3.4-1: Diagrama de estados de un paciente. 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Registrado: El paciente alcanza el estado “Registrado”, cuándo por primera 
vez asiste al centro asistencial hospitalario y se le genera una nueva Historia 
Clínica. 
 En consultorio: El paciente alcanza el estado “En consultorio”, debido a 
tres situaciones. La primera, cuándo asiste a su primera consulta con un 
médico y éste le practica la Anamnesis, la segunda cuándo el paciente 
luego de haber alcanzado el estado de “Hospitalizado”, es dado de alta sin 
habérsele detectado cáncer y; la tercera, cuándo el paciente luego de haber 
alcanzado el estado de “En periodo de evaluación”, regresa para su 
respectivo control. 
 En quimioterapia: El paciente alcanza el estado “En quimioterapia”, cuándo 
el médico oncólogo clínico en sus órdenes médicas ordena que sea 
sometido a quimioterapia y, mantendrá el estado mientras duren todos los 
cursos de quimioterapia. 
 En periodo Evaluación: El paciente alcanza el estado “En periodo 
Evaluación”, cuándo se cumplen dos condiciones. La primera, si terminado 
su ciclo de quimioterapia, se determina que ha quedado curado y; la 
segunda, habiendo estado hospitalizado, se determina que ya no tiene 
cáncer. 
 Hospitalizado 
o Pre cirugía: El paciente alcanza el estado “Pre cirugía”, cuándo el 
paciente se hospitaliza para ser sometido a una cirugía, luego que 
ésta ha sido programada previamente por el médico tratante o, 
estando hospitalizado, se ordena una cirugía para el mismo. 
o En cirugía: El paciente alcanza el estado “En cirugía”, cuándo éste 
es ingresado a sala de cirugía. 
o En UCI: El paciente alcanza el estado “En UCI”, cuándo el paciente 
egresa de una cirugía con riesgo de muerte o, estando con estado 
de hospitalización común alcanza el riesgo de muerte.  
o En recuperación: El paciente alcanza el estado “En recuperación”, 
cuándo sale de cirugía sin complicación alguna y sólo se espera a 
que salga del estado de anestesia. 
o En hospitalización común: El paciente alcanza el estado “En 
hospitalización común”, en cuatro situaciones: La primera, estando 
en evaluación de consultorio (estado: En consultorio) el médico lo 
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deriva. La segunda, recibiendo quimioterapia su estado se complica 
y el médico lo deriva. La tercera, teniendo riesgo de muerte (estado: 
En UCI) el paciente mejora y sale de UCI. La cuarta, cuándo sale de 
sala de recuperación (estado: En recuperación). 
 
 
Recepción de Citostáticos 
 
Para la recepción de los citostáticos, se tiene un formulario que consigna los 
fármacos a ser suministrados en un ciclo de quimioterapia a un paciente; los cuales, 
serán evaluados por el químico farmacéutico antes de su aplicación. Además, 
consigna el estado.de los mismos. 
Los estados por los que evoluciona este formulario pueden observarse en el gráfico 
siguiente [Ver figura 3.4-2]: 
 
 
 
Figura 3.4-2: Diagrama de estados de la recepción de Citostáticos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Recepcionado: El fármaco obtiene el estado “Recepcionado”, cuándo es 
entregado en el área de quimioterapia para su respectiva verificación. 
 Aprobado: El fármaco obtiene el estado “Aprobado”, cuándo estando el 
fármaco en estado “recepcionado” o “Reingresado”, recibe la aceptación del 
químico farmacéutico.  
 Reconstituido: El fármaco obtiene el estado “Reconstituido”, cuándo una 
vez aprobado por el químico farmacéutico, este lo reconstituye y lo deja listo 
para su suministración. 
 Suministrado: El fármaco obtiene el estado “Suministrado”, cuándo estando 
“Reconstituido”, es suministrado al paciente por el enfermero especialista. 
 Rechazado: El fármaco obtiene el estado “Rechazado”, cuándo ya tiene el 
estado “recepcionado” o “reingresado”, es evaluado por el químico 
farmacéutico y éste no lo aprueba. 
 Devuelto: El fármaco obtiene el estado “Devuelto”, cuándo estando 
“Rechazado” ha sido entregado al paciente (o familiar) para que lo cambie. 
 Reingresado: El fármaco obtiene el estado “Reingresado“, cuándo estando 
“Devuelto”, el paciente lo cambia y lo vuelve a llevar para su verificación por 
el químico farmacéutico. 
 
 
Muestra para patología 
 
Las muestras de patología, cuándo se han tomado, requieren que el médico 
interviniente llene el protocolo que le corresponde al tipo de muestra. 
 
Los estados por los que evoluciona se pueden observar en el grafico siguiente: [Ver 
figura 3.4-3]: 
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Muestra tomada
Recepcionada por patología
En evaluación
Evaluado
Con informe medico
Médico hace una biopcia
Muestra es entregada en Patología
Muestra se encuentra en medio del proceso de evaluación
Médico oncólogo emite su informe
Médico oncólogo solicita un nivel mayor de evaluación El patólogo hace su informe
Diagrama de estado del protocolo de una muestra de biopsia
Elaborado por Alvaro Cristian Sanchez Mercado
 
Figura 3.4-3: Diagrama del protocolo de una muestra para biopsia.  
Fuente: Elaboración Propia 
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 Muestra tomada: El protocolo alcanza el estado “Muestra tomada”, cuándo 
éste es llenado y almacenado. 
 Muestra recepcionada por Patología: El protocolo alcanza el estado 
“Muestra recepcionada por patología”, cuándo terminada la receptación de 
la muestra, ésta es enviada y aceptada en el departamento de patología 
para su evaluación. 
 En evaluación: El protocolo alcanza el estado “En evaluación”, cuándo la 
muestra está siendo sometida a algún protocolo de evaluación, su estado 
predecesor puede ser “Muestra recepcionada en patología” o, “Evaluado” si 
es el caso de requerirse un nivel mayor de evaluación; pudiendo ser estos, 4 
niveles a la fecha. 
 Evaluado: El protocolo alcanza el estado “Evaluado”, cuándo cuenta con un 
dictamen del médico patólogo respecto del nivel de evaluación al que ha 
sido sometido. 
 Con informe médico: El protocolo alcanza el estado “Con informe médico”, 
cuándo estando “Evaluado” la muestra, el médico considera que es posible 
determinar o descartar, el mal o dolencia.  Finalmente hace un informe 
sobre la enfermedad del paciente. 
 
 
3.4.2 Especificación de Algoritmos  
 
Teniendo en consideración, que es una tesis de análisis y diseño de un sistema de 
información, se considera que no se requiere la investigación de algún algoritmo 
especial para la implementación del mismo en sus diferentes áreas modulares. 
 
Empero, se recomienda lo siguiente: 
 
 El uso de algoritmos ya conocidos de encriptación de al menos 128 bits para 
el caso de la validación de los accesos de usuarios al sistema.  
 El uso de algoritmos de al menos 64 bits para el almacenamiento de las 
transacciones del sistema, de tal modo que, se dificulte el acceso a la 
historia clínica y otros datos por medios no lícitos, con el objeto de alterarla 
(Esquemas de Firmas y Certificados Digitales).  
 El uso de algoritmos de determinación para la fácil ubicación de las historias 
clínicas. 
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 El uso de algoritmos para búsqueda sensible y auto completado de 
nombres. 
 El uso de algoritmos que puedan, encapsular previamente las imágenes que 
se almacenarán en el sistema, de acuerdo a los estándares DICOM 
mencionados en el subcapítulo 1.5.2 “Estándares informáticos para uso en 
telemedicina”. 
 El uso de algoritmos para mantener en memoria o almacenamiento 
temporal, la información relevante del paciente durante una consulta o 
cualquier otro tipo de atención médico hospitalaria, los cuales podrían ser: 
 
o Para hospitalización: Las últimas evaluaciones auxiliares o 
pendientes de revisión, los últimos monitoreos de funciones vitales, 
las últimas dietas. 
o Para Quimioterapia, además de lo anterior, las evoluciones de las 
quimioterapias previas en el ciclo. 
o Para Consulta Externa: Las evaluaciones auxiliares pendientes de 
revisión y los últimos diagnósticos para el paciente. 
o Para cirugía: Los resultados de las últimas evaluaciones pre 
quirúrgicas del paciente y los pre anestésicos. 
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4 Verificación 
 
 
Éste capítulo, hace una descripción de los elementos que se proponen para la 
validación y verificación del cumplimiento de los requerimientos, por parte del 
sistema. 
 
4.1 Metodología de verificación y validación 
 
Se entiende por verificación y validación, a los procesos que determinan si los 
requisitos de un sistema o de un componente son completos y correctos, si los 
productos de cada fase cumplen los requisitos o condiciones marcados al inicio de 
la fase y si el sistema o componente final cumple con los requisitos especificados 
[PAL01]. 
 
En el capitulo uno, se define como metodología del proyecto a RUP, la cual 
desarrolla como disciplina del proceso pruebas de verificación de cumplimiento de 
los requerimientos. Ésta disciplina, la podemos observar en cuatro de las etapas de 
RUP, de las cuáles, se tratará la correspondiente a la etapa de Elaboración. 
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RUP plantea dos esquemas. El primero, plantear casos de prueba asociados a la 
lista de requerimientos y, el segundo, plantear casos de prueba asociados a los 
casos de uso. 
 
Scott Ambler [SCOTT01], describe una amplia variedad de técnicas para la 
evaluación en las diferentes etapas de vida de un proyecto, tal como podemos 
apreciar en el diagrama correspondiente [Ver figura 4.1-1]. Así podemos enumerar 
las mismas. 
 
1. Prueba de Caja-Negra: La prueba verifica, para el ítem que se está 
probando, que cuándo se dan las entradas apropiadas éste produce el 
resultado esperado. 
2. Prueba de Valores-Frontera: Es la prueba de situaciones extremas o 
inusuales que el ítem debe ser capaz de manejar. 
3. Prueba de Clases: Es el acto de asegurar que una clase y todas sus 
instancias cumplen con el comportamiento definido. 
4. Prueba de Integración de Clases: Es el acto de asegurar que las clases y, 
sus instancias, conforman un software que cumple con el comportamiento 
definido. 
5. Revisión de Código: Es una forma de revisión técnica en la que se revisa 
el código fuente. 
6. Prueba de Componente: Es el acto de validar que un componente funciona 
tal como está definido. 
7. Prueba de Cubrimiento: Es el acto de asegurar que toda línea de código 
se ejecuta al menos una vez. 
8. Revisión de Diseño: Una revisión técnica en la cuál se inspecciona un 
modelo de diseño. 
9. Prueba de Regresión de Herencia: Es el acto de ejecutar casos de prueba 
de las súper clases, tanto de forma directa como indirecta, en una subclase 
especifica. 
10. Prueba de Integración: Consiste en realizar pruebas para verificar que un 
gran conjunto de partes del software funcionan juntas. 
11. Prueba de Método: Consiste en realizar pruebas para verificar que un 
método (función miembro) funciona tal como está definido. 
12. Revisión de Modelos: Un tipo de inspección, que puede ser desde un 
revisión técnica formal hasta un recorrido informal, realizado por personas 
  88 
diferentes a las que estuvieron directamente involucradas en el desarrollo 
del modelo. 
13. Prueba de Caminos: Es el acto de asegurar que todos los caminos lógicos 
en el código se ejecuten al menos una vez. 
14. Revisión de Prototipos: Es un proceso mediante el cuál, los usuarios 
trabajan a través de una colección de casos de uso, utilizando un prototipo 
como si fuera el sistema real. El objetivo principal, es probar si el diseño del 
prototipo satisface las necesidades de esos usuarios. 
15. Demostrar con el código: La mejor forma de determinar si un modelo 
realmente refleja lo que se necesita, o lo que se debe construir, es 
construyendo software basado en el modelo para mostrar que el modelo 
está bien. 
16. Prueba de Regresión: Es el acto de asegurar que los comportamientos 
previamente probados, todavía, trabajan como se espera luego que se han 
realizado cambios a la aplicación. 
17. Prueba de Stress: Es el acto de asegurar que, el sistema funciona como se 
espera bajo grandes volúmenes de transacciones, usuarios, carga y demás. 
18. Revisión Técnica: Una técnica de aseguramiento de la calidad, en la cuál 
el diseño de la aplicación es revisado de forma exhaustiva por un grupo de 
los compañeros que intervienen en el proyecto. Una revisión típicamente, se 
enfoca en la precisión, calidad, facilidad de uso y completitud. A este 
proceso usualmente se le llama recorrido, inspección, o revisión de 
compañeros. 
19. Prueba de Escenarios de Uso: Una técnica de prueba, en la cuál una o 
más personas validan un modelo siguiendo la lógica de los escenarios de 
uso. 
20. Prueba de Interfaz de Usuario: Consiste en probar la interfaz de usuario 
para garantizar que cumple los estándares y requerimientos definidos. 
Usualmente se refiere a la prueba de interfaz de usuario gráfica. 
21. Prueba de Caja-Blanca: Consiste, en realizar pruebas para verificar que 
líneas especificas de código funcionan tal como están definidas. También se 
le conoce como prueba de caja-transparente. 
 
 
A efectos del presente trabajo, se definirá casos de prueba para los requerimientos 
funcionales asociados a los casos de uso y para los requerimientos no funcionales, 
casos de prueba asociados al catálogo de requerimientos. Como técnicas de 
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evaluación, se propone el uso de la técnica de caja negra y la técnica de caja 
blanca, las cuales presentan diferentes tipos: 
 
Las pruebas de caja negra presentan 5 tipos: 
 
1. Análisis de valores en la frontera: Método que permite verificar si en los 
valores limites la aplicación funciona correctamente, estos valores límites 
pueden ser, los máximos y los mínimos, los valores que están en el rango 
mínimo máximo, los valores que están fuera del rango mínimo máximo, valores 
típicos de acierto y valores de error. 
2. Método de causa y efecto (transición). Método que evalúa por segmentos a 
partir de un error y permite hallar el segmento exacto en donde ocurre el error.  
3. Error de adivinanzas: Método basado en la práctica del testeador y, consiste 
en adivinar los posibles errores que se puedan encontrar en la aplicación. 
4. Particiones de clase equivalente: Método por el cuál, se divide el dominio de 
la data que ingresa a una aplicación, en clases equivalentes que sean 
representativas de todos los casos posibles de prueba. 
5. Matriz ortogonal o tabla de decisión: Método usado cuando la regla de 
negocio es compleja y depende de varias variables; además, sus resultados son 
varios. 
Las pruebas de caja blanca presentan 4 tipos: 
 
1. Prueba de estado: Asegura que, todos los enunciados lógicos sean evaluados 
en su estado verdadero o falso. 
2. Pruebas de bucle: se realizan por 3 razones: 
a. El bucle es obviado completamente. 
b. El bucle se ejecuta una sólo vez cuando debe ejecutarse más de una 
vez. 
c. El bucle se ejecuta más de una vez cuando debe ejecutarse sólo una 
vez. 
3. Prueba de ruta: Asegura que, todos los caminos en el programa se ejecutan.  
4. Rama de prueba: Asegura que, cada resultado posible de una condición se 
prueba al menos una vez. 
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Figura 4.1-1 El ciclo de vida FLOOT. 
Fuente: [SCOTT01] 
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4.2 Diseño de verificación y Validación 
 
Se tiene en consideración para el presente trabajo, la definición de casos de prueba 
que permitan validar y verificar las funcionalidades descritas en los casos de uso. 
Así, por cada caso de uso, existen uno o más casos de prueba que lo validen y 
verifiquen. [Ver Anexo de Pruebas] 
 
Al ser los casos de prueba, definidos en función de la funcionalidad propia del 
Sistema de Asistencia a la Atención de Pacientes de Oncología (SAAPO), el 
método elegido para su evaluación, es el de caja negra en 3 de sus 5 variantes o 
modalidades. Estas son: 
 
Matriz ortogonal.- La mayor parte de los casos de uso, está compuesta o por 
varios procedimientos o por varios casos que implementan procedimientos distintos, 
por lo tanto, se hace necesario evaluar bajo esta modalidad de caja negra. 
  
Particiones de clase equivalente.- Existen protocolos que tienen sub clasificación. 
Ejemplo: las evaluaciones físicas, las evaluaciones ultrasónicas; donde algunas de 
ellas son parte de otras o combinación de otras. En estos casos, se hace uso del 
método de particiones de clase equivalente. 
 
Valores de Frontera.- Todos las evaluaciones y procedimientos presentan valores 
críticos de registro, es por ello que, se hace uso de la modalidad por valores de 
frontera. 
  
 
Respecto al diseño de la interfaz gráfica, como se mencionara en el capitulo tres, 
será evaluado con los usuarios finales. 
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5 Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Observaciones 
El hospital Santa Rosa cuenta con varias áreas de atención, algunas propias de la 
atención médico hospitalaria y otras que las soportan. La mayor parte de 
actividades que implican los procesos para la asistencia a la atención médica 
hospitalaria, son manuales y no cuentan con soporte informático, excepto, los que 
vienen incluidos con algunos equipos así diseñados. Ejemplo: los equipos para 
ecografía.  
 
 
El presente trabajo, está enfocado a que el sistema planteado soporte las 
necesidades para la asistencia médico hospitalaria de pacientes en el área 
oncológica del hospital Santa Rosa, esto sin dejar de lado, algunas funcionalidades 
propias de otras áreas que le dan soporte y la posibilidad de extender las 
funcionalidades de éstas en el futuro. Como ejemplo de ello, se tiene que, los 
registros de las evaluaciones auxiliares que los médicos ordenan se le practiquen a 
los pacientes y sus respectivos resultados, corresponden al desarrollo parcial de las 
funcionalidades de las áreas de soporte, áreas en las que se puede informatizar 
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otras funcionalidades en el futuro. También podemos observar que, los patrones 
para evaluaciones físicas practicadas a los pacientes de oncología, se repiten en 
las evaluaciones practicadas en otras áreas, pudiendo reusarse sus esquemas 
abstractos en futuras fases. En resumen, en el presente trabajo, algunos módulos 
son analizados y diseñados en forma parcial (los pertenecientes a las áreas de 
soporte) y, el resto (los propios del área de oncología), se han diseñado en forma 
completa, con la posibilidad de ser extendidas sus funcionalidades a las otras áreas 
de servicio asistencial (Medicina General, Gineco- Pediátrico, etc.). 
 
Se evidencia, la necesidad de hacer un trabajo multidisciplinario. Para el caso del 
hospital, implica trabajar con profesionales técnicos en la atención de la salud con 
múltiples y distintas especialidades, e incluso, el personal administrativo; a los que 
le es necesaria la información que proveen los médicos, para sus respectivos 
trabajos de reporte al MINSA (Ministerio de Salud). 
 
En la fase de análisis del presente trabajo, se hace uso de la investigación del tipo 
explicativo, la misma que, a través de descripciones y análisis de los sucesos busca 
comprender sus causas y efectos. Así mismo, durante  la fase de diseño, se hace 
uso de la investigación de tipo aplicado, la cual procura la aplicación de 
conocimientos previos en la solución de problemas (para este caso, sería la 
aplicación de ingeniería de sistemas). 
 
Se cuenta, con licencia de Oracle, para el motor de base de datos sobre la que se 
manejan las transacciones administrativas del hospital y; en cuanto al lenguaje de 
programación, el estado, tiene una política de promoción para uso de software libre 
para cualquier aplicación que se planifique desarrollar. 
 
Se ha observado que, el proceso de atención médico hospitalario implica pequeños 
workflow, como, la determinación de las raciones de dieta para los hospitalizados o 
los procedimientos para atención de consulta externa de pacientes. En este último 
caso por ejemplo, se aprecia que, un paciente pasa primero por verificación de 
reserva de consulta (cita médica), luego por una evaluación básica de observación 
por parte de la enfermera asistente y, finalmente, a consulta con el médico 
designado. Flujos que el presente trabajo ha respetado y considerado en su diseño.  
 
En las instituciones de salud pública, a las que se ha tenido acceso de modo formal 
e informal, se ha observado la existencia de artefactos de software operando de 
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forma aislada, sin que esto constituya, un sistema que soporte las necesidades de 
negocio de las mismas y, se presume que, esté en relación a la ausencia de un 
plan estratégico que guíe la gestión de las áreas de TI.  
 
Las instituciones públicas, no cuentan con una historia clínica electrónica y, la 
existente (manual), no contempla los parámetros requeridos o recomendados por 
los especialistas en enfermedades oncológicas; así mismo, para el caso especifico 
del hospital Santa Rosa, los pocos artefactos desarrollados por el área de TI, no 
cuentan con documentación alguna que las soporte. Adicionalmente, se puede 
afirmar que, las áreas de TI de las instituciones públicas de salud a las que se ha 
tenido acceso, siguen procedimientos poco formales para su gestión. 
 
5.2 Conclusiones 
 
La informatización, de los procesos y procedimientos practicados en la atención 
médica hospitalaria del hospital Santa Rosa, requiere ser hecho en fases por ser de 
carácter multidisciplinario y de gran envergadura. El gran número de 
procedimientos, para los diferentes procesos que tienen cada área del hospital 
(áreas de soporte y áreas asistenciales); así como, la dificultad que presenta la 
transferencia de conocimiento, para la construcción del modelo abstracto que 
represente el sistema de asistencia a pacientes y su consiguiente flujo de datos, 
justifica la segmentación del proyecto. 
 
La metodología más apropiada para desarrollar un proyecto de informatización de 
gran envergadura y que se ejecute por fases, es RUP. Ello se debe, a sus 
exigencias de orden y manejo documentario, los mismos que servirán de soporte y 
referencia para, el desarrollo futuro de las fases pendientes de ejecución que 
permitirán la informatización total del hospital Santa Rosa. Al exigir RUP, una 
amplia documentación de los artefactos que se estén desarrollando bajo su 
esquema, facilita para cualquier profesional ajeno al proyecto, comprender en el 
futuro, lo desarrollado en su totalidad. 
 
Debido a que se requiere hacer un trabajo multidisciplinario, a diferentes niveles y 
diferentes áreas, es necesario, hacer una gestión adecuada del proyecto para que 
las distintas coordinaciones sean exitosas. Para ello, se plantea el uso del PMBOK, 
 95 
 
porque, propone los estándares apropiados para una adecuada gestión del tiempo, 
las comunicaciones, la logística y los recursos humanos. 
. 
En consecuencia, el objetivo uno concerniente a, determinar los lineamientos 
teóricos metodológicos que, permitan el análisis y diseño del sistema de asistencia 
a la atención de pacientes del área de Oncología del hospital santa Rosa, ha sido 
alcanzado. 
   
El uso de diagramas de flujos, durante el modelado del negocio, han sido 
necesarios porque, ayudan a comprender los procesos y procedimientos que se 
efectúan durante la atención médico hospitalaria del área de oncología; de éste 
modo, se ha podido definir los flujos de los datos y, con ello, ha sido más fácil 
identificar los casos de uso. 
 
RUP, recomienda construir el esquema abstracto de las entidades o clases 
(Diagrama de Clases de Análisis) que intervienen durante los procesos y 
procedimientos de negocio, porque, permite conocer como se interrelacionan éstas. 
De este modo, en la fase de análisis del proyecto, se ha determinado que algunos 
actores interactúan en el sistema con diferentes roles, pudiendo ser estos en 
diferentes tiempos; razón por la cual, en la representación abstracta del modelo de 
clases de análisis, se ha aplicado el “Manejo de Roles” de Martin Fawler, porque, 
permite solucionar los conflictos de herencia entre las clases hermanas asociados a 
estos roles. 
 
En el diseño de la arquitectura del presente trabajo, se ha utilizado las vistas 
arquitectónicas del modelo cuatro más uno de Kruchten [KRU01], porque, permite 
tener una visión bastante completa del sistema, debido a que muestra los diferentes 
enfoques de los intervinientes en su desarrollo. Ello ha permitido, establecer los 
nodos de despliegue del sistema, los módulos que le corresponden a cada nodo 
(que también permite acceder a cualquier módulo correspondiente de otro nodo), 
las capas de la arquitectura y, las vistas de los esquemas que le corresponden a 
cada módulo desarrollado en este trabajo. 
 
En el diseño de pruebas funcionales, se plantea el uso de pruebas de caja negra, 
que permita, verificar la funcionalidad del sistema planteado y, se propone el uso 
estricto de cajas blancas, para evaluar las rutinas que calculen formulas o hagan 
cálculo matemático, las que podrían implicar algún riesgo para la salud de los 
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pacientes. Algunos ejemplos para estos casos críticos son: la verificación de 
valores dentro del rango aceptable en evaluaciones de laboratorio, el cálculo de la 
perdida insensible en el control del balance hídrico de un paciente y; el cálculo de 
las dosis de citostáticos para pacientes en función de su sexo, la edad, el peso, la 
altura, etc.  
 
Por consiguiente, los objetivos dos y tres referentes a, analizar y diseñar un sistema 
de asistencia a la atención de pacientes para el área de Oncología del hospital 
Santa Rosa, que refleje sus procesos de negocio, se han cumplido. 
 
Realizar las actividades que, soporten los procesos de asistencia a la atención 
médico hospitalaria manualmente, produce redundancia de trabajo, desorden y 
perdida de datos. Como ejemplo de ello, se ha encontrado que; los reportes 
operatorios y los protocolos de seguimiento a pacientes hospitalizados, redundan 
en datos; existen pacientes que cuentan con varias historias clínicas, vinculaciones 
mal efectuadas (cuando algunos servicios generan un código de identificación para 
cada paciente independiente del código de su historia clínica); problemas de 
traslado (perdida de los folios o historias clínicas completas); etc. También, se ha 
observado que, las historias clínicas elaboradas manualmente son de gran volumen 
y desordenadas; razón por la cual, los médicos pierden mucho tiempo en su 
revisión y elaboración.49  
  
Por las observaciones realizadas, se deduce que, la existencia de un tiempo muerto 
entre la evaluación que el médico hace en una ronda médica para hospitalizados y 
el registro de la misma en el sistema, mediante una computadora o terminal de 
escritorio, a la historia clínica electrónica del paciente, podría originar el deterioro de 
los datos, perdida de los mismos o un error en su ingreso.  
 
Mientras que todas las áreas de atención del hospital Santa Rosa, en la medida que 
contribuyan con datos en la historia clínica, no cuenten con sistemas informatizados 
integrados y completos, se seguirá observando los diferentes problemas originados 
por tener información no actualizada y ordenada. Por consiguiente, el tiempo de los 
ciclos de atención de pacientes seguirá siendo considerable, dado que, en un ciclo 
de atención intervienen varias áreas del hospital.  
 
                                               
49 La información obtenida de los médicos es que se pierde en promedio el 50% del tiempo de las 
consultas. 
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La información que se guarda de los procesos de atención médico hospitalaria y la 
almacenada por las historias clínicas manuales del hospital Santa Rosa, es 
considerada insuficiente por los especialistas del área, quienes requieren una serie 
de parámetros no contemplados en ellos para sus trabajos de atención médica e 
investigaciones. Por lo tanto, el diseño del modelo de la base de datos, ha tenido 
que considerar, el almacenamiento de la información relevante que los especialistas 
en Oncología requieran para las atenciones médicas y sus investigaciones, con el 
objeto de cumplir con los mismos. 
 
Podemos afirmar que, los objetivos cuatro y cinco referidos a: el diseño de una 
historia clínica electrónica que, considere y  almacene los parámetros requeridos 
por los especialistas del área para sus investigaciones50, han sido cumplidos.  
 
Debido a los problemas encontrados en el manejo de información, se hace 
indispensable el manejo de historias clínicas informatizadas que faciliten el acceso 
a esta. De este modo, permitirán un mayor orden y celeridad en las atenciones de 
pacientes. 
 
Finalmente, se ha logrado el  el análisis y diseño de un sistema informatizado que 
dinamice los procesos y procedimientos practicados en la atención médico 
hospitalaria de los pacientes de Oncología del hospital Santa Rosa. Con ello, se da 
por alcanzado el objetivo general del presente trabajo.  
 
5.3 Recomendaciones 
 
Se recomienda, informatizar todas las actividades manuales que, soportan los 
procesos de asistencia a la atención médico hospitalaria para todas las áreas del 
hospital Santa Rosa; de modo tal que, se logre evitar los problemas generados al 
tener información elaborada de manera manual y, almacenada en folios de difícil 
acceso. Entre las actividades manuales no contempladas en ésta investigación, 
podemos mencionar las que involucran: los procesos de atención en los diferentes 
laboratorios para evaluaciones auxiliares, los protocolos que se siguen para 
efectuar dichas evaluaciones auxiliares y, los procesos de atención y sus protocolos 
para las áreas de pediatría y medicina general.  
 
                                               
50 los mismos que a la fecha, no son considerados en las historias clínicas existentes en el formato que 
son requeridos 
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Se recomienda, desarrollar aplicaciones integradas y completas, que procuren una 
mejora en la atención médico hospitalaria, para todas las áreas del hospital Santa 
Rosa que no han sido contempladas en este proyecto, es decir, la informatización 
de las otras áreas asistenciales y de soporte. Las áreas asistenciales comprenden: 
Emergencia, Medicina General, Pediatría y Oncología, y, entre las áreas de soporte 
se encuentran: laboratorio Clínico (Patología), laboratorio por Imagen, Nutrición, 
Farmacia, etc. 
 
Se recomienda, hacer uso de RUP y UML como metodología y lenguaje de 
modelado para el desarrollo de las fases que le continúen a este proyecto, debido a 
que, la esquematización que plantea RUP y la documentación que exige usando el 
UML, facilitará la continuidad de las siguientes fases.  
 
Se recomienda, mantener la arquitectura determinada en este proyecto en base al 
modelo cuatro más uno de Kruchten para las siguientes fases. Con ello se 
mantendrá la definición de las estructuras establecidas en esta investigación, las 
cuáles han sido pensadas en las fases futuras del proyecto. En consecuencia, se 
producirá el ahorro de dinero que implica no volver a hacer el análisis ya 
contemplado en este trabajo.  
 
Se recomienda, para el diseño de la base de datos que, soporten las fases futuras 
de la informatización del sistema de asistencia a la atención médico hospitalaria del 
hospital Santa Rosa, usar como base, el diseño relacional planteado para el 
presente proyecto 
 
Se recomienda, utilizar Java como lenguaje de desarrollo para las fases futuras de 
la informatización del sistema de asistencia a la atención médico hospitalaria del 
hospital Santa Rosa, esto dentro del marco de promoción que tiene el gobierno 
para el uso del software libre y debido a las características que presenta. Java, 
puede ser compilado y multiplataforma (Las aplicaciones son más rápidas que las 
hechas en lenguaje interpretado y, pueden ser ejecutadas en UNIX, Mac OS y 
Windows), el hospital cuenta con aplicaciones desarrolladas previamente en el 
lenguaje, se puede encontrar en el medio librerías desarrolladas de libre uso y, 
existe una mayor facilidad para contratar profesionales con experiencia en este 
lenguaje. 
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Se recomienda, hacer uso de todas las pruebas que se consideren necesarias para, 
las verificaciones y validaciones de los desarrollos de las fases futuras del sistema 
de asistencia a la atención médico hospitalaria. Así, para la fase de desarrollo, se 
consideran imprescindibles la pruebas de clase, las pruebas de integración de 
clases, pruebas de componentes y las pruebas de integración. 
 
Se recomienda, en el futuro se implemente el sistema de registro y actualización de 
la Historia Clínica desde dispositivos inalámbricos de bolsillo, con el objeto de, en 
lugar de escribir la información de las rondas médicas en fichas, se inserte esta en 
el sistema durante el acto mismo mediante los dispositivos. Con ello, se evitará que 
los datos obtenidos en las rondas médicas sufran alteración o deterioro alguno. 
 
Se recomienda, en el futuro aplicar técnica de minería de datos a la base de datos 
que almacena las historias clínicas; de modo tal que, permitan ayudar a los 
especialistas en sus investigaciones respectivas, como por ejemplo, a determinar 
las tendencias de predisposición al cáncer en determinados grupos humanos.  
 
Se recomienda, como alternativa para, la implementación de procedimientos que 
ayuden a una buena gestión de las áreas de TI en las instituciones públicas, seguir 
las recomendaciones dadas en COBIT51, debido a que plantea lineamientos para la 
gestión de las mismas. 
 
Se recomienda que, los proyectos desarrollados, cuenten con una documentación 
técnica que las soporte, con el objeto de, facilitar sus mantenimientos y la 
reutilización de sus artefactos en otros proyectos. 
 
La presente tesis, muestra el esquema necesario de un sistema de información 
para la asistencia a la atención de pacientes, el cual, en el futuro, puede ser 
ampliado, pudiendo lograr una mayor automatización en la obtención de datos 
desde los dispositivos para evaluaciones auxiliares, como son por ejemplo: los 
equipos de evaluación ultrasónica, equipos de control de funciones vitales, equipos 
de atención asistida, etc. Así mismo, en el manejo de la información procesada. 
 
                                               
51 Cobit plantea objetivos de control que permiten tener una mejor organización y gestión de las áreas 
de TI clasificados en cuatro procesos: Planear y organizar, Adquirir e implementar, Entrenar y dar 
soporte y Monitorear y evaluar 
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Se recomienda, hacer uso del estándar DICOM en la fase de implementación, para 
el almacenamiento de imágenes o fotogramas. 
 
Se recomienda, tener en consideración para la fase de desarrollo, los estándares 
de mensajería HL7, los cuales, han sido desarrollados para facilitar la 
interoperabilidad de sistemas diferentes. 
 
Se recomienda, hacer extensivo a otras instituciones de salubridad pública, el 
esquema planteado en esta tesis, con el objetivo de superar los problemas 
similares a los encontrados en el hospital Santa Rosa en cuanto al manejo de la 
información de las historias clínicas. 
 
Se recomienda, promover la creación de un ente independiente al hospital y por 
parte del MINSA, que se encargue de almacenar los registros de las historias 
clínicas con los objetivos siguientes: Primero, garantizar la inviolabilidad de la data 
y, segundo, permitir el intercambio de historias clínicas. De este modo, los 
pacientes contarán con una única historia clínica y podrán recibir atención en 
cualquier nosocomio. Otra opción es, la contratación del servicio de, 
almacenamiento de información y aseguramiento de la calidad de los registros, por 
medio de esquemas de firma digital y certificados digitales, en organizaciones 
privadas. 
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